

ROČNÍ AKČNÍ PLÁN pro území správního obvodu ORP Rokycany


verze 1.0, XII. 2017 pro období školního roku 2017/2018

(Doba působnosti akčního plánu od 1.9.2017 do 31.12.2018)

VYHODNOCENÍ plnění k 31. 12. 2018

**Projekt: Místní akční plán rozvoje vzdělávání ORP Rokycany II.
číslo projektu: č. CZ.02.3.68/0.0/0.0/17_047/0010609**

Schváleno dne 13. 06. 2019


.....

Podpis předsedy řídicího výboru MAP ORP Rokycany



EVROPSKÁ UNIE
Evropské strukturální a investiční fondy
Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání



Stránka 1 z 14

Obsah

I. Úvod	3
II. Vyhodnocení Ročního Akčního plánu.....	3
III. VYHODNOCENÍ Aktivita spolupráce – IMPLEMENTACE MAP.....	5
IV. Závěr/rekapitulace plnění předmětné části RAP:	14



I. Úvod

Projekt „Místní akční plán rozvoje vzdělávání Rokycany“ (dále jen „MAP“) je zaměřen na rozvoj kvalitního vzdělávání dětí a žáků, zahrnuje oblasti jak včasné péče, předškolního a základního vzdělávání, tak i oblasti zájmového a neformálního vzdělávání.

Cílem MAP je systematická podpora rozvoje potenciálu a osobnosti každého dítěte a žáka ve věku do 15 let, zlepšení kvality vzdělávání v mateřských a základních školách a kontinuální podpora spolupráce zřizovatelů, škol a školských zařízení, rodičů, žáků, široké veřejnosti a ostatních subjektů působících v oblasti vzdělávání v daném území ORP Rokycany. MAP dále podporuje kontinuální rozvoj lokálního funkčního partnerství mezi subjekty majícími vliv na předškolní a základní vzdělávání v řešeném území, s cílem tuto platformu nadále rozvíjet, podporovat jí, plnit a aktualizovat nastavené cíle, priority a konkrétní opatření stanovená ve schváleném znění územní strategie: Místní akční plán rozvoje vzdělávání pro správní území obce s rozšířenou působností ROKYCANY, verze 1.0, II. 2018.

II. Vyhodnocení Ročního Akčního plánu

Územní strategie Místní akční plán rozvoje vzdělávání pro správní území obce s rozšířenou působností ROKYCANY, verze 1.0, II. 2018 je tvořena Analytickou částí, která komplexně mapuje vzdělávání v území, Strategickým rámcem MAP do roku 2023 a dokumentem **Akční plán**, který vychází ze Strategického rámce MAP do roku 2023 a který definuje a popisuje vzdělávací priority a konkrétní cíle a slouží jako **referenční rámec pro tvorbu ročních akčních plánů**.

AKČNÍ PLÁN je složen z těchto předmětných částí:

Předmětná část RAP	Popis aktivit	Časový interval hodnocení
Aktivity jednotlivých škol	Samostatné aktivity/projekty, které školy plánovaly realizovat ve školním roce 2017/2018 a mají vazbu na cíle a priority Strategického rámce MAP. Jedná se o aktivity financované ze strany zřizovatele, z evropských dotací a jiných grantů nebo prostřednictvím sponzoringu, součástí aktivit je podpora formou projektů zjednodušeného financování, tzv. šablon OP VVV (Výzva č. 22 a Výzva č.63 OP VVV, projekty IPs.	Celkové zhodnocení: 1x/24 měsíců, součást aktualizace celkové územní strategie (Místní akční plán rozvoje vzdělávání pro správní území obce s rozšířenou působností ROKYCANY).



Předmětná část RAP	Popis aktivit	Časový interval hodnocení
Aktivity spolupráce	Implementační aktivity MAP	Průběžné hodnocení: 1x/12 nebo 18 měsíců v rámci Ročního akčního plánu. Konkretizace nastavení RAP je stanovena dokumentem „SEZNAM plánovaných evaluací, jejich témat a cílů projektu MAP, včetně zahrnutí HARMONOGRAMU jednotlivých evaluací MAP. Celkem budou hodnoceny za dobu realizace projektu MAP II. čtyři Roční akční plány.
Aktivity infrastruktury (SR MAP)	Investiční aktivity definované v odpovídající verzi SR MAP. Vyhodnocení investičních projektů, které řeší zvýšení kvality vzdělávání škol a školských zařízení v území.	Celkové zhodnocení: 1x/24 měsíců, součást aktualizace celkové územní strategie (Místní akční plán rozvoje vzdělávání pro správní území obce s rozšířenou působností ROKYCANY).

Předmětem vyhodnocení ROČNÍHO AKČNÍ PLÁNU na období školní roku 2017/2018 s přesahem, tj. (období od 1.9.2017 do 31.12.2018) je:

Předmětná část	Forma vyhodnocení	Zdroj
Aktivity spolupráce	Vyhodnocení aktivit spolupráce = Implementační aktivity MAP k 31.12.2018.	Příloha.č.2 AKČNÍ PLÁN pro území správního obvodu ORP Rokycany, verze 1.0, XII. 2017 pro období školního roku 2017/2018



III. VYHODNOCENÍ Aktivit spolupráce – IMPLEMENTACE MAP

Řada	Číslo aktivity	Název Aktivity/projektu	Realizátor/nositel projektu/ odpovědnost za plnění	Spolupracující subjekty (partneři)	Indikátor výsledku	Vyhodnocení	Poznámka	Soulad s cílem MAP										
								1.3.	2.1.	2.2.	3.1.	3.2.	3.3.	3.4.	4.1.	4.2.	5.1.	5.2.
AS	1	Výjezdní setkání ředitelů škol a školských zařízení v území ORP	RT MAP, Město Rokycany	školy a školská zařízení ve SO ORP Rokycany, Město Rokycany – představitel ORP	1x setkání/rok	Splněno	17. - 18. 5. 2018 výjezdní setkání ředitelů škol ORP Rokycany, Biskoupky		X								X	X
AS	2	Setkání zřizovatelů škol a školských zařízení v území ORP	RT MAP, Město Rokycany	zřizovatelé škol a školských zařízení ve SO ORP Rokycany	1x setkání/rok	Splněno	7.12.2017 Setkání zřizovatelů území ORP Rokycany, 30.10.2017 Setkání zřizovatelů PK		X									X
AS	3	Projektová a finanční skupina pro projektové řízení a dotační management v území	RT MAP, Město Rokycany	školy a školská zařízení ve SO ORP Rokycany, zřizovatelé škol a školských zařízení ve SO ORP Rokycany	Implementace MAP II.	Nesplněno/přesun aktivity	Aktivita zanesena do Implementačních aktivit MAP II., zdroj financování MAP II. - OP VVV (CZ.02.3.68/0.0/0.0/17_047/001/0609)		X									X
AS	4	Metodické sdružení malotřídních škol	RT MAP, Město Rokycany	malotřídní školy ve SO ORP Rokycany	0	Nesplněno	Aktivita nezahájena, priority aktivity byla po dohodě v území a v PS zobrazena a začleněna pod aktivity 2.13 a 2.5 Implementace MAP II., které se soustředí na podporu pedagogů škol v území. Důležitost aktivity bude projednána v PS FIN MAP II.		X								X	



Řada	Číslo aktivity	Název Aktivity/projektu	Realizátor/nositel projektu/ odpovědnost za plnění	Spolupracující subjekty (partneři)	Indikátor výsledku	Vyhodnocení	Poznámka	Soulad s cílem MAP											
								1.3.	2.1.	2.2.	3.1.	3.2.	3.3.	3.4.	4.1.	4.2.	5.1.	5.2.	
AS	5	Sdílení profesních zkušeností pedagogů prostřednictvím návštěv mezi MŠ a ZŠ/vzájemné hospitace	RT MAP, Město Rokycany	školy a školská zařízení ve SO ORP Rokycany	Implementace MAP II.	Nesplněno/přesun aktivity	Aktivita zanesena do Implementačních aktivit MAP II., zdroj financování MAP II. - OP VVV (CZ.02.3.68/0.0/0.0/17_047/001/0609)		X									X	
AS	6	Setkávání pracovních skupin MAP	RT MAP, Město Rokycany	školy a školská zařízení ve SO ORP Rokycany, MěÚ Rokycany	Přechod platformy do MAP II.	Splněno	Projekt MAP I. byl k 31.8.2018 řádně ukončen a k 1.9.2018 navázal MAP II. platforma partnerství je plně funkční v souladu s Postupy MAP II (viz. Organizační struktura MAP).											X	X
AS	7	Skupina pro místní akční plánování	RT MAP, Město Rokycany	všichni zapojení aktéři MAP	Zahájení MAP II.	Splněno	K 1.9. 2018 kontinuálně zahájen MAP II., nositel Město Rokycany, zapojeno 85 % škol z území, web portál: http://www.rokycany.majpizensko.cz/ .											X	X
AS	8	Koordinátor Inkluze v ZŠ	RT MAP, Město Rokycany	školy a školská zařízení ve SO ORP Rokycany	Implementace MAP II.	Nesplněno/přesun aktivity	Aktivita zanesena do Implementačních aktivit MAP II., zdroj financování MAP II. - OP VVV (CZ.02.3.68/0.0/0.0/17_047/001/0609)		X						X			X	
AS	9	Závěrečná konference partnerů projektu MAP	RT MAP	všichni zapojení aktéři MAP	1x odborná akce/rok	Splněno	Závěrečná konference proběhla 27.6.2018, výstupy MAP I.											X	X



Řada	Číslo aktivity	Název Aktivity/projektu	Realizátor/nositel projektu/ odpovědnost za plnění	Spolupracující subjekty (partneři)	Indikátor výsledku	Vyhodnocení	Poznámka	Soulad s cílem MAP											
								1.3.	2.1.	2.2.	3.1.	3.2.	3.3.	3.4.	4.1.	4.2.	5.1.	5.2.	
AS	10	Kariérové poradenství – pravidelné návštěvy žáků 7 a 8. ročníků na veletrhu práce v Plzeňském kraji	RT MAP, Město Rokycany, RHK Plzeňského kraje	školy a školská zařízení ve SO ORP Rokycany	1x odborná akce/rok	Splněno	Uskutečněno 10. 11. 2017 Plzeň, Areál DEPO2015			X								X	X
AS	11	Spolupráce ZŠ se SŠ a SOU v regionu Plzeňského kraje	RT MAP, RHK Plzeňského kraje	školy a školská zařízení ve SO ORP Rokycany	Implementace MAP II.	Nesplněno/přesun aktivity	Aktivita zanesena do Implementačních aktivit MAP II., zdroj financování MAP II. - OP VVV (CZ.02.3.68/0.0/0.0/17_– 047/0010609)			X			X					X	X
AS	12	Platforma pro kariérové a výchovné poradce základních škol	RT MAP, Město Rokycany	školy a školská zařízení ve SO ORP Rokycany	0	Nesplněno	Aktivita nezahájena, priorita aktivity byla po dohodě v území a v PS zobecněna a začleněna pod aktivity 2.13 a 2.5 Implementace MAP II., které se soustředí na komplexní podporu pedagogů škol v území. Důležitost aktivity bude projednána v PS FIN a PS RP MAP II.			X							X	X	X
AS	13	Mimoškolní vzdělávací programy na podporu rozvoje gramotností a kompetencí	RT MAP, Město Rokycany	školy a školská zařízení ve SO ORP Rokycany	Implementace MAP II.	Nesplněno/přesun aktivity	Aktivita zanesena do Implementačních aktivit MAP II., zdroj financování MAP II. - OP VVV (CZ.02.3.68/0.0/0.0/17_– 047/0010609)		X		X	X					X	X	X



Řada	Číslo aktivity	Název Aktivity/projektu	Realizátor/nositel projektu/ odpovědnost za plnění	Spolupracující subjekty (partneři)	Indikátor výsledku	Vyhodnocení	Poznámka	Soulad s cílem MAP												
								1.3.	2.1.	2.2.	3.1.	3.2.	3.3.	3.4.	4.1.	4.2.	5.1.	5.2.		
AS	14	Školní vzdělávací programy na podporu rozvoje gramotností a kompetencí	RT MAP, Město Rokycany	školy a školská zařízení ve SO ORP Rokycany	0	Nesplněno/vyřazení aktivity	Aktivita nezahájena, neboť po dohodě v území je aktivita zajišťována ind. jednotlivými školami, plošně budou využity fin.prostředky projektů Šablon OP VVV, aktivita. Projektové dny.		X		X				X				X	
AS	15	Vzdělávací programy na podporu polytechnického vzdělávání	RT MAP, Město Rokycany	školy a školská zařízení ve SO ORP Rokycany	Implementace MAP II.	Nesplněno/přesun aktivity	Aktivita zanesena do Implementačních aktivit MAP II., zdroj financování MAP II. - OP VVV (CZ.02.3.68/0.0/0.0/17_047/0010609)					X							X	X
AS	16	Vzdělávací programy – Mobilní planetárium	RT MAP, Hvězdárna v Rokycanech a Plzni	školy a školská zařízení ve SO ORP Rokycany	Implementace MAP II.	Nesplněno/přesun aktivity	Aktivita zanesena do Implementačních aktivit MAP II., zdroj financování MAP II. - OP VVV (CZ.02.3.68/0.0/0.0/17_047/0010609)						X						X	X
AS	17	Podpora podnikavosti žáků ZŠ prostřednictvím volnočasové aktivity – fiktivní firma	RT MAP, RHK Plzeňského kraje a ostatní subjekty zájmového vzdělávání	školy a školská zařízení ve SO ORP Rokycany	5x /produkt vzdělávání	Nesplněno/vyřazení aktivity	Aktivita nezahájena, neboť po dohodě v území je aktivita zajišťována ind. jednotlivými školami, plošně budou využity fin.prostředky projektů Šablon OP VVV, aktivita. Projektové dny.		X						X					



Řada	Číslo aktivity	Název Aktivity/projektu	Realizátor/nositel projektu/ odpovědnost za plnění	Spolupracující subjekty (partneři)	Indikátor výsledku	Vyhodnocení	Poznámka	Soulad s cílem MAP												
								1.3.	2.1.	2.2.	3.1.	3.2.	3.3.	3.4.	4.1.	4.2.	5.1.	5.2.		
AS	18	Podpora komunitních projektů škol	RT MAP, Město Rokycany	školy a školská zařízení, neziskové organizace, obce občané a rodiče ve SO ORP Rokycany	10 projektů/rok	Nesplněno/vyřazení aktivity	Aktivita nezahájena, neboť po dohodě v území je aktivita zajišťována ind. jednotlivými školami, plošně budou využity fin.prostředky projektů Šablon OP VVV, Šablon OP VVV, aktivity. Projektové dny a Komunitní setkávání.									X		X		
AS	19	Vzdělávací programy na podporu profesního rozvoje pedagogů škol	RT MAP, Město Rokycany	školy a školská zařízení ve SO ORP Rokycany	Implementace MAP II.	Nesplněno/přesun aktivity	Aktivita zanesena do Implementačních aktivit MAP II., zdroj financování MAP II. - OP VVV (CZ.02.3.68/0.0/0.0/17_047/0010609)	X										X		
AS	20	Vzdělávání vedoucích pracovníků škol – strategické řízení a plánování ve školách	RT MAP, Město Rokycany	školy a školská zařízení ve SO ORP Rokycany	1x vzdělávací akce/rok	Splněno	Výstupy dosaženy v rámci MAP I., Vzdělávací akce "Ředitel v roli manažera" - 24. 10. 2017, 21. 11. 2017, 9. 1. 2018.	X										X		
AS	21	Pedagog – lídr/interní mentor v území ORP	RT MAP, Město Rokycany	školy a školská zařízení ve SO ORP Rokycany	0	Nesplněno	Aktivita nezahájena, priorita aktivity byla po dohodě v území a v PS zobrazena a začleněna pod aktivity 2.13 a 2.5 Implementace MAP II., které se soustředí na komplexní podporu pedagogů škol v území a vytváření jednotlivých lídrů. Důležitost aktivity bude projednávána v PS FIN MAP II.	X										X		



Řada	Číslo aktivity	Název Aktivity/projektu	Realizátor/nositel projektu/ odpovědnost za plnění	Spolupracující subjekty (partneři)	Indikátor výsledku	Vyhodnocení	Poznámka	Soulad s cílem MAP										
								1.3.	2.1.	2.2.	3.1.	3.2.	3.3.	3.4.	4.1.	4.2.	5.1.	5.2.
AS	22	Odborné zahraniční stáže Pedagogů-lídrů	RT MAP, Město Rokycany	Pedagog – lídr	0	Nesplněno	Aktivita nezahájena, nedostatek fin.prostředků v rámci Implementace MAP, důležitost aktivity a zajištění alternativních fin.zdrojů bude předmětem jednání PS FIN MAP II.		X								X	X
AS	23	Podpora škol v oblasti demokratického učení	RT MAP, Město Rokycany	základní školy ve SO ORP Rokycany	0	Nesplněno	Aktivita nezahájena, priorita aktivity byla po dohodě v území a v PS zohledněna a začleněna pod aktivity 2.13 a 2.5 Implementace MAP II., které se soustředí na komplexní podporu pedagogů škol v území. Důležitost aktivity bude projednána v PS FIN MAP II.		X							X		X
AS	24	Podpora pedagogů při začleňování a vzdělávání dětí/žáků - cizinců	RT MAP, Město Rokycany	základní školy ve SO ORP Rokycany	Implementace MAP II.	Nesplněno/přesun aktivity	Aktivita zanesena do Implementačních aktivit MAP II., zdroj financování MAP II. - OP VVV (CZ.02.3.68/0.0/0.0/17_047/0010609)		X					X				X
AS	25	Správce ICT infrastruktury – sdílená pozice	RT MAP, Město Rokycany	školy a školská zařízení ve SO ORP Rokycany	0	Nesplněno	Aktivita nezahájena, nedostatek fin.prostředků v rámci Implementace MAP, důležitost aktivity a zajištění alternativních fin.zdrojů bude předmětem jednání PS FIN MAP II.		X								X	



Řada	Číslo aktivity	Název Aktivity/projektu	Realizátor/nositel projektu/ odpovědnost za plnění	Spolupracující subjekty (partneři)	Indikátor výsledku	Vyhodnocení	Poznámka	Soulad s cílem MAP											
								1.3	2.1	2.2	3.1	3.2	3.3	3.4	4.1	4.2	5.1	5.2	
AS	26	Koordinátor péče o nadané žáky	RT MAP, Město Rokycany	školy a školská zařízení ve SO ORP Rokycany	0	Nesplněno	Aktivita nezahájena, nedostatek fin.prostředků v rámci Implementace MAP, důležitost aktivity a zajištění alternativních fin.zdrojů bude předmětem jednání PS FIN MAP II. a PS RP.		X								X		
AS	27	Sdílení profesních zkušeností Asistentů pedagoga prostřednictvím vzájemných hospitací	RT MAP, Město Rokycany, Základní škola, Rokycany, Čechova 40	školy a školská zařízení ve SO ORP Rokycany	40 hodin vzájemné spolupráce/hospitací	Splněno	Výstupy dosaženy v rámci MAP I., termíny odborného setkávání/hospitací: 4. 10. 2017, 9. 11. 2017, 15. 11. 2017, 14. 12. 2017		X								X	X	
AS	28	Odborné workshopy na podporu inkluzivního vzdělávání (pomůcky a podpůrná opatření napříč handicapem)	RT MAP, Město Rokycany, Základní škola, Rokycany, Čechova 40	všichni zapojení aktéři MAP	Implementace MAP II.	Nesplněno/přesun aktivity	Aktivita zanesena do Implementačních aktivit MAP II., zdroj financování MAP II. - OP VVV (CZ.02.3.68/0.0/0.0/17_047/0010609)		X								X	X	
AS	29	Soutěž škol v území ORP v tématu Inkluze	RT MAP, Město Rokycany	školy a školská zařízení ve SO ORP Rokycany, místní knihovny a muzea	1x odborná akce/2 roky	Nesplněno/vyřazení aktivity	Aktivita nezahájena, neboť po dohodě v území je aktivita zajišťována ind. jednotlivými školami, plošně budou využity fin.prostředky projektů Šablon OP VVV, Šablon OP VVV, Komunitní setkávání.									X	X	X	



Řada	Číslo aktivity	Název Aktivity/projektu	Realizátor/nositel projektu/ odpovědnost za plnění	Spolupracující subjekty (partneři)	Indikátor výsledku	Vyhodnocení	Poznámka	Soulad s cílem MAP											
								1.3.	2.1.	2.2.	3.1.	3.2.	3.3.	3.4.	4.1.	4.2.	5.1.	5.2.	
AS	30	Soutěž škol v území ORP v tématu gramotností	RT MAP, Město Rokycany	školy a školská zařízení ve SO ORP Rokycany, místní knihovny a muzea	1x odborná akce/2 roky	Nesplněno/vyřazení aktivity	Aktivita nezahájena, neboť po dohodě v území je aktivita zajišťována ind. jednotlivými školami, plošně budou využity fin.prostředky projektů Šablon OP VVV, aktivita. Komunitní setkávání.						X					X	X
AS	31	Odborné workshopy pro pedagogické sbory škol – Strategické plány rozvoje školy	RT MAP, Město Rokycany	školy a školská zařízení ve SO ORP Rokycany	Implementace MAP II.	Nesplněno/přesun aktivity	Aktivita zanesena do Implementačních aktivit MAP II., zdroj financování MAP II. - OP VVV (CZ.02.3.68/0.0/0.0/17_047/0010609)		X									X	X
AS	32	Sdílení profesních zkušeností pedagogů prostřednictvím vzájemné spolupráce mezi ZUŠ, MŠ a ZŠ	RT MAP, Město Rokycany	školy a školská zařízení ve SO ORP Rokycany	Implementace MAP II.	Nesplněno/přesun aktivity	Aktivita zanesena do Implementačních aktivit MAP II., zdroj financování MAP II. - OP VVV (CZ.02.3.68/0.0/0.0/17_047/0010609)		X									X	
AS	33	Vzdělávací programy na podporu matematiké a čtenářské pre/gramotnosti	RT MAP, Město Rokycany	školy a školská zařízení ve SO ORP Rokycany	Implementace MAP II.	Nesplněno/přesun aktivity	Aktivita zanesena do Implementačních aktivit MAP II., zdroj financování MAP II. - OP VVV (CZ.02.3.68/0.0/0.0/17_047/0010609)		X				X						



Řada	Číslo aktivity	Název Aktivity/projektu	Realizátor/nositel projektu/ odpovědnost za plnění	Spolupracující subjekty (partneři)	Indikátor výsledku	Vyhodnocení	Poznámka	Soulad s cílem MAP											
								1.3.	2.1.	2.2.	3.1.	3.2.	3.3.	3.4.	4.1.	4.2.	5.1.	5.2.	
AS	34	Síťování MŠ v území ORP – sdílení příkladů dobré praxe	RT MAP, Město Rokycany	mateřské školy ve SO ORP Rokycany	Implementace MAP II.	Nesplněno/přesun aktivity	Aktivita zanesena do Implementačních aktivit MAP II., zdroj financování MAP II. - OP VVV (CZ.02.3.68/0.0/0.0/17_047/0010609)		X									X	
AS	35	Síťování ZŠ v území ORP – sdílení příkladů dobré praxe	RT MAP, Město Rokycany	základní školy ve SO ORP Rokycany	Implementace MAP II.	Nesplněno/přesun aktivity	Aktivita zanesena do Implementačních aktivit MAP II., zdroj financování MAP II. - OP VVV (CZ.02.3.68/0.0/0.0/17_047/0010609)		X									X	



IV. Závěr/rekapitulace plnění předmětné části RAP

Následující tabulka znázorňuje vyhodnocení jednotlivých AKTIVIT SPOLUPRÁCE zanesených v RAP na období školní roku 2017/2018 s přesahem, tj. (období od 1.9.2017 do 31.12.2018).

Popis položky	mj.	% plnění	Popis plnění/opatření
Celkem aktivit v RAP		100 %	
z toho Nesplněno/přesun aktivity	15	43 %	Jedná se o aktivity spolupráce, které byly cíleně začleněny do vzdělávacích aktivit Implementace MAP II., plnění KA04 – vazba na Vzdělávací plán IMPLEMENTACE KA4 a aktivit PODPORA ZNALOSTNÍCH KAPACIT 2.13 a 2.14.
z toho Nesplněno	7	20 %	Aktivity spolupráce nebyly v území zahájeny z důvodu nedostatku finančních prostředků v rámci Implementace MAP II. / limit rozpočtu projektu v souladu s Postupy MAP Výzvy č. 47 OP VVV. Důležitost aktivity a zajištění alternativních finančních zdrojů bude předmětem jednání PS FIN MAP II., která rozhodne o vyřazení aktivity z RAP či identifikuje jiné finanční zdroje pro realizaci těchto aktivit a stanoví opatření pro zajištění věcné realizace aktivity.
z toho Nesplněno/vyřazení aktivity	5	14 %	Jedná se o aktivity spolupráce, jejichž důležitost, respektive priorita komplexního zajištění v území se během časového období platnosti RAP snížila, a to zejména v důsledku skutečnosti, že tyto aktivity si jednotlivé školy v území plnily individuálně, prostřednictvím projektů zjednodušeného financování, tzv. projektů Šablon OP VVV, včetně financování. Návrh na vyřazení těchto aktivit z RAP bude předmětem jednání PS FIN MAP II.
z toho Splněno	8	23 %	Aktivity spolupráce byly naplněny v časovém období RAP v plném rozsahu.

Z výsledné tabulky lze učinit následující shrnutí: Z celkového počtu **35 aktivit spolupráce** se podařilo splnit zcela, nebo zajistit alternativní způsob financování prostřednictvím projektů zjednodušeného financování Šablon (Výzvy č. 22 a 63 OP VVV) nebo zajistit financování a vlastní realizaci aktivit prostřednictvím implementačních aktivit MAP II., **pro celkem 28 aktivit spolupráce, což představuje plnění Ročního akčního plánu na 80 %.**

Schválil Řídící výbor MAP jako aktuální platnou verzi č. 1.0, VI. 2019

V Rokycanech dne 13. 06. 2019
Ing. Tomáš Hůlka, předseda Řídícího výboru MAP

