

# ROČNÍ AKČNÍ PLÁN pro území správního obvodu ORP Rokycany

na období od 01. 01. 2019 do 30. 06. 2020, verze 1.0, VI. 2019, RAP I.

Projekt: Místní akční plán rozvoje vzdělávání ORP Rokycany II.  
číslo projektu: č. CZ.02.3.68/0.0/0.0/17\_047/0010609

## VYHODNOCENÍ plnění k 30. 06. 2020

Schváleno dne 19. 12. 2020



.....

Podpis předsedy řídicího výboru MAP ORP Rokycany



EVROPSKÁ UNIE  
Evropské strukturální a investiční fondy  
Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání



## Obsah

I. Úvod.....	3
II. Vyhodnocení Ročního Akčního plánu, RAP I.....	3
III. VYHODNOCENÍ Aktivity spolupráce – IMPLEMENTACE MAP .....	5
IV. Závěr/rekapitulace plnění předmětné části RAP I. ....	11
V. Seznam zkratk .....	13



## I. Úvod

**ROČNÍ AKČNÍ PLÁN pro území SO ORP Rokycany na období od 01. 01. 2019 do 30. 06. 2020 (dále jen „RAP I.“)** je součástí hlavní aktuálně platné územní strategie: Místní akční plán rozvoje vzdělávání pro správní území obce s rozšířenou působností ROKYCANY, verze 2.0, VI.2020. Tato územní strategie je tvořena Analytickou částí, která komplexně mapuje vzdělávání v území, Strategickým rámcem MAP do roku 2023 a dokumentem Akční plán, který vychází ze Strategického rámce MAP do roku 2023 a který definuje a popisuje vzdělávací priority, konkrétní cíle a slouží jako referenční rámec pro tvorbu ročních akčních plánů. Díky Akčnímu plánu je ve stanoveném časovém horizontu zabezpečována koordinace prioritních aktivit zvyšujících kvalitu vzdělávání škol v území SO ORP Rokycany.

**Předmětem procesu místního akčního plánování RAP I. byly pouze Aktivity spolupráce, které jsou následně v bodu II. vyhodnoceny.**

Evaluační vyhodnocení RAP I. proběhlo v časovém období 09-10/2020 dle postupů a podmínek definovaných dokumentem „SEZNAM plánovaných evaluací, jejich témat a cílů projektu MAP“, který byl schválen Řídícím výborem MAP dne 13. 06. 2019 a v platné verzi znění je uveden na webových stránkách projektu MAP <http://www.rokycany.mapplzensko.cz/>.

Vyhodnocení bylo provedeno ve spolupráci Odboru školství a kultury Města Rokycany a Realizačního týmu projektu MAP II., následně byl dokument v průběhu 11/2020 postoupen k připomínkovacímu řízení školám v území SO ORP Rokycany, prostřednictvím pracovních pozic KZŠ, dále PS prostřednictvím vedoucích PS – forma online prostřednictvím připomínkovacího formuláře Google. Pro ostatní členy platformy MAP byl dokument uveřejněn na webu <http://www.rokycany.mapplzensko.cz/>. Připomínky bylo možné uplatnit na adresu [vzdelavani.mapplzensko@gmail.com](mailto:vzdelavani.mapplzensko@gmail.com) nebo prostřednictvím hlavního manažera MAP, do 06. 12. 2020. Realizační tým MAP následně projednal zaslání stanoviska z připomínkovacího řízení na jednání dne 08. 12. 2020 a předložil konečné znění dokumentu k projednání ŘV MAP. Jednání ŘV MAP proběhlo formou „per rollam“, korespondenčním hlasováním. Rozhodnutí bylo přijato ke dni 19. 12. 2020, kdy byl ukončen termín pro zaslání stanovisek jednotlivých členů, a byla zaslána nadpoloviční většina hlasů.

## II. Vyhodnocení Ročního Akčního plánu, RAP I.

RAP I. zahrnoval celkem 17 aktivit spolupráce škol a školských zařízení na jejichž 100 % naplnění bylo vymezeno v rozpočtu projektu MAP II. 2,115 mil. Kč. Z většinové části se jedná o implementační aktivity MAP, plnění klíčové aktivity KA04 v návaznosti na Postupy MAP OP VVV, výzvy č. 47 OP VVV. Z těchto 17 aktivit byly 3 aktivity (konkrétně pořadová čísla 15,16 a 17) přesunuty z předchozí RAP MAP I., který pokrýval časové období od 01. 09. 2017 do 31. 12. 2018. Jednalo se o aktivity spolupráce, které nebyly v území k datu tvorby RAP I. (13.06.2019) zahájeny, a to z důvodu nedostatku finančních prostředků v rámci Implementace MAP II. (limit rozpočtu projektu v souladu s Postupy MAP Výzvy č. 47 OP VVV), nicméně jejich důležitost přetrvávala a hlavním cílem aktivit pro období RAP I. byla ze strany Města Rokycany, identifikace alternativních finančních zdrojů a příprava pro zahájení věcné realizace těchto aktivit.

**RAP I. byl hodnocen následovně:**

- ✓ **Splněno** = aktivita splněna v plánovaném rozsahu;
- ✓ **Splněno/částečně** = aktivita splněna z většinové části, avšak v důsledku zásahu epidemie COVID19 se nepodařilo naplnit celkový plánovaný rozsah. Odpovídající nesplněná část byla zapracována do navazujícího Ročního akčního plánu RAP II. na



časové období RAP II. od 01. 07. 2020 do 30. 06. 2021, který byl schválen ŘV MAP dne 25.6.2020.

- ✓ **Nesplněno/přesun aktivity** = aktivita nesplněna, přesunuta do navazujícího Ročního akčního plánu RAP II. na časové období RAP II. od 1.7.2020 do 30.6.2021, který byl schválen ŘV MAP dne 25. 06. 2020.
- ✓ **Nesplněno/vyřazení aktivity**= aktivita, jejichž potřeba v území zanikla.



### III. VYHODNOCENÍ Aktivity spolupráce – IMPLEMENTACE MAP

PLÁN PLNĚNÍ RAP/ZÁVAZEK									VÝSLEDEK PLNĚNÍ RAP			VYHODNOCENÍ RAP	
Pořadové číslo	Řada	Název Aktivity/projektu	Soulad s cílem ÚS MAP, v2	Nositel aktivity RAP	Předpokládaný rozpočet aktivity RAP	Zdroj financování	Plán plnění indikátoru RAP	Popis závazku pro AP	Výsledek plnění indikátoru RAP	Popis výsledku plnění	Finanční plnění	Vyhodnocení věcného obsahu plnění	Finanční bilance RAP
1	AS	Výjezdní setkání ředitelů škol a školských zařízení v území ORP	2.1., 3.1., 5.1, 5.2.	RT MAP	130 000 Kč	MAP II.	1	Ucelený blok jednorázové vzdělávací aktivity projektu v souladu s cíli SR MAP, která bude vždy odlišného charakteru – celkem bude realizována 1 akce.	1	VA2 Výjezdní setkání ředitelů škol a školských zařízení v území ORP Rokycany 23.-24.5.2019, Chodová Planá, účast 21 pedagogů z 19 škol.	122 331,00 Kč	Splněno	7 669,00 Kč
2	AS	Setkání zřizovatelů škol a školských zařízení v území ORP	2.1., 2.2., 5.2.	RT MAP	10 000 Kč	MAP II.	1	Ucelený blok jednorázové vzdělávací aktivity projektu v souladu s cíli SR MAP, která bude vždy odlišného charakteru – celkem bude realizována 1 akce.	1	VA17 vzdělávací seminář „Zřizovatel a škola aneb kompetence starosty a ředitele“ dne 29.1.2020, účast: 12 zástupců zřizovatele škol.	50 207,00 Kč	Splněno	-40 207,00 Kč
3	AS	Projektová a finanční skupina pro projektové řízení a dotační management v území (vazba pracovní SKUPINU PRO FINANCOVÁNÍ součást AKČNÍHO PLÁNOVÁNÍ)	2.1., 2.2., 5.1., 5.2.	RT MAP	12 000 Kč	MAP II.	1	Bude vytvořena 1 platforma <b>Pracovní skupina pro financování, funkční činnost platformy během doby trvání AP.</b>	1	PS byla ustavena v předchozím RAP. Průběžné fungování Pracovní skupiny pro financování, pravidelná jednání PS dle plánu, tj. celkem 7x skupinová jednání za dobu RAP: 24.4.2019, 24.5.2019, 8.10.2019, 12.12.2019, 23.1.2020, 14.5.2020, 12.6.2020, individuální jednání - viz termíny plnění v jednotlivých ZoR. Funkční projektová a dotační podpora partnerským školám a zřizovatelům v území ORP - probíhá průběžně. (Finanční náklady rozpočtovány 6x 2000,- Kč - doprovodné občerstvení na jednání a PR aktivity, výdaje v rámci plnění nebylo nutné využít.)	0,00 Kč	Splněno	12 000,00 Kč



PLÁN PLNĚNÍ RAP/ZÁVAZEK									VÝSLEDEK PLNĚNÍ RAP			VYHODNOCENÍ RAP	
Pořadové číslo	Řada	Název Aktivity/projektu	Soulad s cílem ÚS MAP, v2	Nositel aktivity RAP	Předpokládaný rozpočet aktivity RAP	Zdroj financování	Plán plnění indikátoru RAP	Popis závazku pro AP	Výsledek plnění indikátoru RAP	Popis výsledku plnění	Finanční plnění	Vyhodnocení věcného obsahu plnění	Finanční bilance RAP
4	AS	Sdílení profesních zkušeností pedagogů prostřednictvím návštěv mezi MŠ a ZŠ, včetně ZUŠ/vzájemné hospitace	2.1., 2.2., 3.2., 5.1., 5.2.	RT MAP	12 000 Kč	MAP II.	1	Bude vytvořena 1 platforma – Pracovní skupina pro rovné příležitosti, funkční činnost platformy během doby trvání AP.	1	Průběžné fungování Pracovní skupiny pro Rovné příležitosti, pravidelná jednání PS dle plánu, tj. celkem 6x skupinová jednání za dobu RAP – 10.4.2019, 11.10.2019, 20.11.2019, 3.12.2019, 28.5.2020, 16.6.2020, individuální jednání – viz termíny plnění jednotlivých ZoR. (Finanční náklady rozpočtovány 6x 2000,- Kč – doprovodné občerstvení na jednání a PR aktivity, výdaje v rámci plnění nebylo nutné využít.)	0,00 Kč	Splněno	12 000,00 Kč
5	AS	Profesní rozvoj pracovníků škol ve formě praktických stáží na pozicích: Asistent pedagoga, školní asistent aj	2.1., 2.2., 3.2., 5.1., 5.2.	RT MAP	7 000 Kč	MAP II.	2	1x – sdílení škol (vzájemná spolupráce) za dobu AP. 1x – cyklus odborné praktické stáže, pozice AP, ŠA či jiná personální podpůrná opatření.	3	1x VA6 Praktická stáž pro pedagogické pracovníky škol v Základní škole a Mateřské škole při Fakultní nemocnici, Plzeň, alej Svobody 80 - 13.4.2019, 2x pedagog. 1x VA19 Sdílení dobré praxe pro asistenty pedagoga na Střední škole a Základní škole Beroun, příspěvková organizace, Karla Čapka 1457, Beroun, 20.11.2019, 3x pedagog. 1x Sdílení zkušeností – 23. mateřská škola Plzeň – vzdělávací program na podporu rozvoje hrubé motoriky, vazba 2.5., dne 4.11.2019, 10x pedagog. (Finanční náklady na odměny odborníků z praxe nebylo nutné v rámci plnění využít, služby poskytnuty i v rámci plnění programů).	0,00 Kč	Splněno	7 000,00 Kč
6	AS	Kariérové poradenství – pravidelné návštěvy žáků 7., 8. a 9. ročníků na veletrhu studia a práce v Plzeňském kraji	2.1., 2.2., 3.1., 5.1., 5.2.	RT MAP	50 000 Kč	MAP II.	1	Uspořádána bude 1 jednorázová akce	1	VA9 Festival vzdělávání a práce 18.-19.10.2019, účast 243 žáků a 26 pedagogů. (Výdaje čerpány na autobusovou dopravu zapojených škol).	8 222,00 Kč	Splněno	41 778,00 Kč



PLÁN PLNĚNÍ RAP/ZÁVAZEK									VÝSLEDEK PLNĚNÍ RAP			VYHODNOCENÍ RAP	
Pořadové číslo	Řada	Název Aktivity/projektu	Soulad s cílem ÚS MAP, v2	Nositel aktivity RAP	Předpokládaný rozpočet aktivity RAP	Zdroj financování	Plán plnění indikátoru RAP	Popis závazku pro AP	Výsledek plnění indikátoru RAP	Popis výsledku plnění	Finanční plnění	Vyhodnocení věcného obsahu plnění	Finanční bilance RAP
7	AS	Kariérové poradenství – pravidelné návštěvy žáků 8. - 9. ročníků na SŠ a SOU v území regionu Plzeňského kraje – ukázkové dny.	2.1., 2.2., 3.1., 5.1., 5.2.	RT MAP	240 000 Kč	MAP II.	1	Uspořádána bude 1 jednorázové akce	0	V souvislosti s COVID-19 bylo zahájení aktivity přesunuto do Implementačních aktivit RAP II. 1.7.2020-30.6.2021.	0,00 Kč	Nesplněno/přesun aktivity	240 000,00 Kč
8	AS	Mimoškolní vzdělávací programy na podporu rozvoje gramotností a kompetencí	3.2., 4.1., 5.1.,	RT MAP	600 000 Kč	MAP II.	2	Jedná se o ucelené 2 vzdělávací programy.	2	1x Splněn program VA13 Finančně gramotná škola-září, říjen, listopad 2019,27 pedagogů formou DVPP a 571 žáků (vzdělávací program, projektové dny). VA11 Viamens – program zahájen, v souvislosti s COVID-19 nemohl být dokončen (Etapa 1); přesunuto do Implementačních aktivit RAP II. 1.7.2020-30.6.2021. (započteno plnění 43 000,-- Kč), MI započteno 0,5.  VA 21 Městská knihovna Rokycany, Program Jan Ámos Komenský, program zahájen, v souvislosti s COVID-19 nedokončen, přesunuto do Implementačních aktivit RAP II. 1.7.2020-30.6.2021 (započteno fin. plnění 30 026,--), MI započteno 0,5.	373 026,00 Kč	Splněno – částečně/přesun aktivity	226 974,00 Kč
9	AS	Mimoškolní vzdělávací programy na podporu polytechnického vzdělávání	3.3., 4.1., 5.1., 5.2.	RT MAP	200 000 Kč	MAP II.	2	Jedná se o ucelené 2 vzdělávací programy.	3	1x VA3 Speciální vzdělávací program pro žáky 1. stupně ZŠ z ORP Rokycany Centrum stavitelského dědictví Plasy, březen–duben 2019, 268 žáků a 12 pedagogů.1x VA4 Edubus - 54 pedagogů formou DVPP a 667 žáků (vzdělávací program).1x VA 10 Malá technická univerzita pro MŠ – vzdělávací program z důvodu COVID19 nedokončen v celém rozsahu (finančně již započten ve výši 345 500,--), z hlediska plnění MI započteno 1x, neboť chyběl 1x PD z celého cyklu.	710 850,00 Kč	Splněno – částečně/přesun aktivity	-510 850,00 Kč



PLÁN PLNĚNÍ RAP/ZÁVAZEK									VÝSLEDEK PLNĚNÍ RAP			VYHODNOCENÍ RAP	
Pořadové číslo	Řada	Název Aktivity/projektu	Soulad s cílem ÚS MAP, v2	Nositel aktivity RAP	Předpokládaný rozpočet aktivity RAP	Zdroj financování	Plán plnění indikátoru RAP	Popis závazku pro AP	Výsledek plnění indikátoru RAP	Popis výsledku plnění	Finanční plnění	Vyhodnocení věcného obsahu plnění	Finanční bilance RAP
10 11	AS	Krátkodobé semináře a workshopy na podporu profesního rozvoje pedagogů škol MŠ, ZŠ, ZUŠ	2.1., 3.1., 5.2.	RT MAP	30 000 Kč	MAP II.	8	Samostatné jednorázové vzdělávací semináře, workshopy v souladu s prioritami SR MAP.	11	<p>Celkem bylo realizováno 10 samostatných vzdělávacích akcí na podporu profesního rozvoje pedagogů.</p> <p>1x Workshop na podporu rozvoje čtenářské gramotnosti u dětí MŠ a žáků, ABY NÁS ČTENÍ BAVILO, VA8, 30.08.2019</p> <p>1x Seminář pro vedoucí pracovníky škol - Změny financování v regionálním školství v praxi - 16.9.2019, VA12.</p> <p>2x Seminář pro pedagogy škol OCHUTNÁVKA metod kritického myšlení a jejich využití nejen v hodinách českého jazyka a literatury 13.11.2019, 20.02.2020.</p> <p>1x Replug me – seminář pro učitele – digitální gramotnost, Karolína Pressová, VA7, 27.02.2020.</p> <p>1x Problematika finančního řízení školy, seminář: Účetnictví ÚSC a příspěvkových organizací, novinky, příklady dobré praxe. Garant akce: Vzdělávací centrum pro veřejnou správu ČR, o.p.s., VA18.23.01.2020.</p> <p>1x Manažersko – právní seminář pro školy, Téma semináře – Rodiče a škola. Lektor: Mgr. Miloslav Hubatka, Mgr. Ladislav Dvořák, VA15, 04.03.2020.</p> <p>1x Čtenářské dílny pro MŠ, VA20, 11.03.2020.</p> <p>1x Přirozený rozvoj komunikace a řeči dítěte předškolního věku, pro MŠ, online v době COVID19, VA25 05/2020.</p> <p>1x WEBINÁŘ 'Živá výuka', platformy – 1.stupeň ZŠ, VA23, 27.04.2020.</p> <p>1x WEBINÁŘ Výuka online v prostředí Google Učebny– 2.stupeň ZŠ, VA24, 24.04.2020.</p>	133 430,50 Kč	Splněno	-103 430,50 Kč





PLÁN PLNĚNÍ RAP/ZÁVAZEK									VÝSLEDEK PLNĚNÍ RAP			VYHODNOCENÍ RAP	
Pořadové číslo	Řada	Název Aktivity/projektu	Soulad s cílem ÚS MAP, v2	Nositel aktivity RAP	Předpokládaný rozpočet aktivity RAP	Zdroj financování	Plán plnění indikátoru RAP	Popis závazku pro AP	Výsledek plnění indikátoru RAP	Popis výsledku plnění	Finanční plnění	Vyhodnocení věcného obsahu plnění	Finanční bilance RAP
12	AS	Vzdělávání vedoucích pracovníků škol – strategické řízení a plánování ve školách	2.1., 3.1., 5.2.	RT MAP	232 000 Kč	MAP II.	1	Samostatná jednorázová vzdělávací aktivita v souladu s prioritami SR MAP.	1	1x VA1 MANAŽERSKÁ AKADEMIE PRO VEDOUČÍ PEDAGOGICKÉ PRACOVNÍKY ŠKOL A ŠKOLSKÝCH ZAŘÍZENÍ ve dnech 20. 2. 2019, 20. 3. 2019, 17. 4. 2019, podpořeno 16 pedagogů.	231 810,40 Kč	Splněno	189,60 Kč
13	AS	Informační akce a workshopy pro rodiče	3.1., 5.1., 5.2.	RT MAP	16 000 Kč	MAP II.	4	Uspořádány budou 4 jednorázové akce.	0	V souvislosti s COVID-19 bylo zahájení aktivity přesunuto do Implementačních aktivit RAP II. 1.7.2020-30.6.2021.	0,00 Kč	Nesplněno/ přesun aktivity	16 000,00 Kč
14	AS	Platforma – Koordinátor Inkluze v ZŠ	2.1., 3.4., 5.1., 5.2.	RT MAP	576 000,00	MAP II.	1	Bude vytvořena 1 platforma na Podporu rozvoje Koordinátorů Inkluze v ZŠ v řešeném území. Dokladování průběhu sdílení pozic Koordinátor Inkluze: Zpráva o realizaci forem a metod, popis realizace v příslušných ZoR projektu.	1	Platforma byla založena v předchozím RAP. Funkční Platforma na Podporu rozvoje Koordinátorů Inkluze v ZŠ v řešeném území. Dokladování průběhu sdílení pozic Koordinátor Inkluze, celkem 8 osob: Prezenční list z jednání platformy: 7.3.2019, 6.6.2019, 12.12.2019, 25.6.2020, Souhrnná reflektivní zpráva za dobu AP: 1-6/2019, 7-12/2019; 1-6/2020.	512 000,00 Kč	Splněno	64 000,00 Kč
15	AS	Odborné zahraniční stáže Pedagogů-lídrů	1.3., 4.2., 5.1.,	PS FIN MAP II., Město Rokycany	- Kč	Vlastní finanční zdroje zapojených škol a školských zařízení	0	bez vazby	0	Potřeba realizace aktivity v území zanikla v důsledku organizační náročnosti v návaznosti na aktuální pandemickou situaci v ČR a zemích EU, cíle této aktivity nejsou SMART pro další AP, dosažitelnost není možná. Shodně je aktivita nově pokryta pro 2020-2023 v rámci projektů zjednodušeného financování Šablony III., OP VVV. Do Implementačních aktivit RAP II. 1.7.2020-30.6.2021 byla aktivita, dle rozhodnutí PS pro financování, ještě zařazena, pro další období RAP III. bude aktivita doporučena k vyřazení z AP.	0,00 Kč	Nesplněno/ přesun aktivity	0,00 Kč



PLÁN PLNĚNÍ RAP/ZÁVAZEK									VÝSLEDEK PLNĚNÍ RAP			VYHODNOCENÍ RAP	
Pořadové číslo	Řada	Název Aktivity/projektu	Soulad s cílem ÚS MAP, v2	Nositel aktivity RAP	Předpokládaný rozpočet aktivity RAP	Zdroj financování	Plán plnění indikátoru RAP	Popis závazku pro AP	Výsledek plnění indikátoru RAP	Popis výsledku plnění	Finanční plnění	Vyhodnocení věcného obsahu plnění	Finanční bilance RAP
16	AS	Správce ICT infrastruktury – sdílená pozice	1.3., 4.2.,	PS FIN MAP II., Město Rokycany	- Kč	Vlastní finanční zdroje zapojených škol a školských zařízení	0	bez vazby	0	Dle vyjádření realizátora nebyl o aktivitu ze strany škol zájem – potřeba realizace aktivity v území ztratila na prioritě, postupně zaniká. Do Implementačních aktivit RAP II. 1.7.2020-30.6.2021 byla aktivita, dle rozhodnutí PS pro financování, ještě zařazena, pro další období RAP III. bude aktivita doporučena k vyřazení z AP.	0,00 Kč	Nesplněno/přesun aktivity	0,00 Kč
17	AS	Koordinátor péče o nadané žáky	1.3., 4.2.,	PS FIN MAP II., Město Rokycany	- Kč	Vlastní finanční zdroje zapojených škol a školských zařízení	0	bez vazby	0	Dle vyjádření realizátora nebyl o aktivitu ze strany škol zájem – potřeba realizace aktivity v území ztratila na prioritě, postupně zaniká, neboť je i z části aktivita kryta plněním činnosti 8 osob Koordinátor Inkluze v ZŠ. Do Implementačních aktivit RAP II. 1.7.2020-30.6.2021 byla aktivita, dle rozhodnutí PS pro financování, ještě zařazena, pro další období RAP III. bude aktivita doporučena k vyřazení z AP.	0,00 Kč	Nesplněno/přesun aktivity	0,00 Kč
<b>SUMA FINANČNÍ ZDROJE</b>					<b>2 115 000,00 Kč</b>		<b>26</b>		<b>26</b>		<b>2 141 876,90 Kč</b>		<b>-26 876,90 Kč</b>



## IV. Závěr/rekapitulace plnění předmětné části RAP I.

Následující tabulka č. 1 znázorňuje vyhodnocení jednotlivých AKTIVIT SPOLUPRÁCE zanesených v RAP I. na období 01. 01. 2019 do 30. 06. 2020 z hlediska věcného plnění obsahu. Tabulka č. 2 poté rekapituluje plnění z hlediska monitorovacího indikátoru OP VVV a tabulka č. 3 reflektuje finanční plnění RAP I.

Tabulka 1 Vyhodnocení RAP I. – věcný obsah plnění

Popis položky	mj.	% plnění	Popis plnění/opatření
Celkem aktivit v RAP	17	100 %	
z toho Nesplněno/přesun aktivity	5	29,4 %	Jedná se o aktivity spolupráce, které byly cíleně začleněny do vzdělávacích aktivit Implementace MAP II., plnění KA04 – vazba na Vzdělávací plán IMPLEMENTACE KA4 a aktivit PODPORA ZNALOSTNÍCH KAPACIT 2.13 a 2.14., jejich potřeba v území přetrvává, finanční zdroje jsou zabezpečeny pro jejich realizaci. Důvodem nesplnění jsou nepředvídatelné skutečnosti, které během období RAP I. nastaly v souvislosti s epidemií COVID19 – uzavření škol, opatření v oblasti omezení volného pohybu a opatření v omezení počtů účastníků na hromadných akcích – jedná se o aktivity č. 17 a 13.  Dále jsou zahrnuty aktivity č.15,16 a 17, jejichž důležitost, respektive prioritizace komplexního zajištění v území se během časového období platnosti RAP snížila, a to rovněž v důsledku skutečnosti aktuální společenské situace, kdy z hlediska epidemických opatření vlády ČR jsou tyto aktivity velmi rizikové nebo byly nahrazeny jinými se shodným dopadem na CS.  Do Implementačních aktivit RAP II. 01. 07. 2020-30. 06. 2021 byly tyto 3 aktivity, dle rozhodnutí PS pro financování, ještě zařazeny, z tohoto důvodu ozn. „Nesplněno/přesun aktivity“, avšak pro další období RAP III. budou aktivity doporučeny PS pro Financování k vyřazení z AP.
z toho Splněno – částečně/ přesun aktivity	2	11,8 %	Jedná se o aktivity, které byly převážně splněny, avšak se nepodařilo v důsledku opatření COVID19 splnit celkový závazek stanoveného plánu. Jedná se o aktivity bez významného rizika plnění.
z toho Nesplněno/vyřazení aktivity	0	0 %	Nerelevantní pro aktuální vyhodnocení RAP. Pro RAP III. na období (07/2021–06/2022), jsou navrženy k vyřazení aktivity č. 15,16 a 17.
z toho Splněno	10	58,8 %	Aktivity spolupráce byly naplněny v časovém období RAP I. v plném rozsahu.

Tabulka 2 Vyhodnocení RAP I. – plnění monitorovacích indikátorů

Monitorovací indikátor	Závazek RAP I.	Splnění RAP I.	% plnění
52602/jednání a činnosti PS a platform MAP	3	3	100 %
52105, 52106, 51212/aktivity s dlouhodobým dopadem, ucelené programy rozvíjející základní kompetence a gramotností, včetně polytechnického vzdělávání	4	5	125 %
51017 aktivity jednorázové, semináře workshopy, odborné diskuze, případně další aktivity obdobného charakteru organizované pro CS	19	18	95 %
<b>SUMA/plnění celkového závazku</b>	<b>26</b>	<b>26</b>	<b>100 %</b>



Tabulka 3 Vyhodnocení RAP I. – finanční plnění, pouze aktivity s vazbou na KA04 Implementace MAP, č. 1-14.

Popis položky	Závazek RAP I.	Splnění RAP I.	% plnění
Finanční bilance RAP	2 115 000,00 Kč	2 141 876,90 Kč	101,3 %

Z výsledkových tabulek lze učinit následující shrnutí:

Z celkového počtu plánu 17 aktivit spolupráce se podařilo splnit k 30. 06. 2020 zcela nebo z převážné části 12 aktivit, které byly financovány prostřednictvím pouze implementačních aktivit projektu MAP II., a to v celkovém finančním objemu **2 141 876,90 Kč**, což představuje plnění **Ročního akčního plánu z hlediska věcného obsahu na 70,6 %**, **z hlediska závazných měřitelných, monitorovacích indikátorů pak v souhrnu na 100 %** a **z hlediska finančního plnění se jedná o plnění na 101,3 %**.

Nesplněné aktivity a aktivity označené „částečně splněno“, ve smyslu odpovídajícímu věcnému obsahu nesplněné části aktivity, byly přesunuty do plánu na další 12 měsíční časový úsek realizace projektu MAP II., konkrétně od 01. 07. 2020 do 30. 06. 2021, tj. období RAP č. II. Důvodem, který vedl k nesplnění stanoveného závazku plánu RAP I. byla mimořádná a nepředvídatelná situace v ČR v důsledku rozšíření onemocnění COVID19, kdy nastavená vládní opatření (uzavření škol, opatření v oblasti omezení volného pohybu a opatření v omezení počtů účastníků na hromadných akcích) vedla ke skutečnosti, že v době měsíců březen až červen 2020 nebylo možné plnit aktivity typu jednorázových projektových aktivit pro žáky ZŠ a děti MŠ a ucelených vzdělávacích programů (konkrétně č. aktivit 8, 9, 13 a 17), které byly připraveny RT MAP k realizaci v těchto měsících. Řešení online formy provedení těchto aktivit buď nebylo možné, nebo se nepodařilo k ukončení plánu k 30. 06. 2020 s dodavateli dohodnout a rozpracovat věcně aktivitu tak, aby naplnila požadovaný vzdělávací efekt ve vztahu k CS. RT MAP pro tyto účely požádal ŘO MŠMT o umožnění výjimky formy realizace implementačních aktivit, a to konkrétně možnosti realizovat aktivity ve formě prezenční, online či kombinované, a to v závislosti na aktuální celospolečenské situaci. Tato výjimka byla ze strany ŘO ke dni 21. 10. 2020 schválena se zpětnou účinností.

Schválil Řídicí výbor MAP jako aktuální platnou verzi č. 1.0, XII. 2020



V Rokycanech dne 19. 12. 2020

Ing. Tomáš Hůlka, předseda Řídicího výboru MAP



## V. Seznam zkratk

MAP	Místní akční plán
MAP II.	Projekt Místní akční plán rozvoje vzdělávání ORP Rokycany II. číslo projektu: č. CZ.02.3.68/0.0/0.0/17_047/0010609
RAP I.	Roční akční plán na období od 1.1.2019 do 30.6.2020
RAP II.	Roční akční plán na období od 1.7.2020 do 30.6.2021
RT MAP	Realizační tým projektu MAP
SO ORP	Správní obvod obce s rozšířenou působností
SR MAP	Strategický plán MAP

