

SEZNAM plánovaných evaluací, jejich témat a cílů projektu MAP

HARMONOGRAM jednotlivých evaluací MAP

verze 2.0, I. 2022

Projekt: Místní akční plán rozvoje vzdělávání ORP Rokycany II.
číslo projektu: č. CZ.02.3.68/0.0/0.0/17_047/0010609

Příjemce/nositel projektu MAP: Město Rokycany

Zpracoval: Město Rokycany, realizační tým MAP

Jména autorů: Mgr. Lenka Klabáčková, *hlavní manažer projektu*
Ing. Kateřina Kuklíková, *strategický a věcný manažer projektu, finanční manažer projektu*



EVROPSKÁ UNIE
Evropské strukturální a investiční fondy
Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání



Stránka 1 z 10

Obsah

I.	Přehled změn	3
II.	Úvod.....	3
III.	SEZNAM plánovaných evaluací, jejich témat a cílů	3
IV.	Souhrnný přehled plánovaných evaluací, jejich témat a cílů	7
V.	Harmonogram jednotlivých evaluací MAP – přehled	9
VI.	Závěr	10



I. Přehled změn

Předmětem aktualizace dokumentu na verzi 2.0 jsou změny na úrovni Tabulky č.1 (*Přehled evaluace Akčních plánů – jednotlivých předmětných částí*), konkrétně doplnění evaluačního vyhodnocení předmětné části RAP III. na období od 1.9.2021 do 30.6.2022. Změna nemá dopad na věcné plnění cílů projektu MAP, ani vlastní evaluační proces, jedná se o technický aspekt, který vyplynul v průběhu realizace projektu MAP v době nouzového stavu v ČR a stanovených souvisejících mimořádných a krizových opatření za účelem ochrany veřejného zdraví a prevence nebezpečí vzniku a rozšíření onemocnění COVID-19.

Provedené změny jsou vyznačeny „žlutě“.

II. Úvod

Předložený dokument „SEZNAM plánovaných evaluací, jejich témat a cílů projektu MAP, včetně zahrnutí HARMONOGRAMU jednotlivých evaluací MAP“ je sestaven pro potřeby realizace projektu s názvem „Místní akční plán rozvoje vzdělávání ORP Rokycany II.“, reg. č. projektu: CZ.02.03.68/0.0/0.0/17_047/0010609 (dále jen „MAP II.“), Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání (OP VVV), který je na území SO ORP Rokycany realizován v období od 1. 9. 2018 do 31. 08. 2022. Dokument vychází z metodických postupů Výzvy č. 02_17_047 pro Místní akční plány rozvoje vzdělávání II v prioritní ose 3 OP VVV, příloha č. 3 Postupy MAP II. a vlastní implementační části projektové žádosti jmenovaného projektu. Je výsledkem plnění pod/aktivity 3.1 Monitoring a evaluace MAP. Dokument specifikuje seznam plánovaných evaluací, jejich témata a cíle a dále upřesňuje časový harmonogram realizace jednotlivých evaluací.

Dokument vznikl ve spolupráci všech hlavních pracovních orgánů MAP, tj. Realizačního týmu MAP, Pracovních skupin MAP a Řídícího výboru MAP, procesním postupem řízené diskuze a elektronické formy připomínkovacího řízení. Dokument zahrnuje „SEZNAM plánovaných evaluací, jejich témat a cílů projektu MAP“, současně zahrnuje „HARMONOGRAM jednotlivých evaluací MAP“. V případě potřeby může být dokument včetně jeho dílčích částí a příloh v průběhu realizace projektu dodatečně aktualizován.

III. SEZNAM plánovaných evaluací, jejich témat a cílů

Samotný monitoring v rámci projektu MAP II. probíhá průběžně, v rámci realizace projektu a dílčích aktivit projektu jsou získávána data, která jsou následně použita pro zpracování evaluačních aktivit nebo pro rozvoj a aktualizaci dokumentu MAP. Hlavním cílem evaluačních aktivit je vyhodnocování projektu, naplňování stanovených priorit a cílů pro účely dalšího plánování a zlepšení chodu realizace projektu.

Detailní popis jednotlivých evaluací, jejich četnost včetně uvedení evaluačního nástroje, je uveden ve formě přehledu v následujícím odstavci III. Související časový harmonogram plnění je poté uveden v odstavci IV.

VNITŘNÍ EVALUACE-seznam evaluačních nástrojů

Cílem vnitřní evaluace je celkové formativní /sumativní zhodnocení realizace projektu, tedy zhodnocení jeho procesní i věcné stránky. Jedná se především o zhodnocení řízení projektu, průběžné zhodnocení realizace aktivit projektu, dosahování cílů v oblasti rozvoje a podpory partnerství /platformy všech aktérů zapojených do MAP II. v řešeném území. Nezbytnou součástí je i navrzení případných opatření ke zlepšení.

Vnitřní evaluace probíhá formou sebehodnotících zpráv a dílčích pravidelných monitoringů.



1) Sebehodnotící zprávy

Jedná se o realizaci a plnění samostatné podaktivity 3.2 Zpracování sebehodnotících zpráv – metodické postupy Výzvy č. 02_17_047 pro Místní akční plány rozvoje vzdělávání II v prioritní ose 3 OP VVV, příloha č. 3 Postupy MAP II. Realizační tým MAP (dále jen „RT MAP“) je povinen postupovat podle závazné Metodiky pro vnitřní evaluaci projektů PO 3 OP VVV v platném znění, která udává formu i četnost tvorby sebehodnotících zpráv (četnost vždy po 12 měsících realizace projektu).

Výstup:

Evaluační období	Výstup	Zpracování výstupu	Schválení výstupu ŘV MAP
1.9.2018 – 31.8.2019	Průběžná sebehodnotící zpráva	09-10/2019	12/2019
1.9.2019 – 31.8.2020	Průběžná sebehodnotící zpráva	09-10/2020	12/2020
1.9.2020 – 31.8.2021	Průběžná sebehodnotící zpráva	09-10/2021	1/2022
1.9.2021 – 31.8.2022	Závěrečná sebehodnotící zpráva	05/2022	06/2022

Celkem budou realizována **4 evaluační šetření** a doprovodný monitoring.

VNĚJŠÍ EVALUACE-seznam evaluačních nástrojů

Cílem vnější evaluace je na základě údajů z monitoringu a z informací získaných i jinými způsoby zjistit přínosy, vyhodnotit úspěšnost procesů fungování a rozvoje partnerství MAP, naplňování aktivit, výsledky a dopady realizace aktivit naplánovaných v ročním akčním plánu vypracovaném v rámci předchozího projektu MAP I a také akčních plánů zpracovaných v projektu MAP II včetně jejich přínosu k územní strategii MAP. Na základě vnější evaluace dochází ke stanovení dalších kroků v procesu rozvoje a aktualizace MAP II., včetně nastavení souvisejících opatření.

1) Evaluace ročních Akčních plánů

Cílem této evaluační aktivity je zhodnotit naplňování aktivit daného ročního Akčního plánu (dále jen „RAP“), jeho úspěšnost a přínosy s vazbou na plnění stanovených cílů a priorit MAP. V rámci této evaluace budou sledovány veškeré aktivity uvedené v RAP, tj. aktivity jednotlivých škol vč. tzv. Šablon, aktivity spolupráce, aktivity Implementace a investiční akce stanovené v Dohodě o prioritách ve Strategickém rámci MAP. Cílovou skupinou budou realizátoři jednotlivých aktivit popsanych v RAP, evaluace bude realizována formou záznamového listu jako součást aktualizace Akčního plánu a tvorby RAP na další období. V této evaluaci budou sledovány stanovené indikátory jednotlivých aktivit RAP, případně další dostupné materiály z realizovaných aktivit.

Evaluaci této části detailně uvádí následující tabulka č.1.

Celkem budou realizována **4 evaluační šetření** a doprovodný monitoring.



Tabulka č.1 Přehled evaluace Akčních plánů – jednotlivých předmětných částí

Přehled RAP MAP II.	RAP na období/rok	Počet měsíců	Schválení ŘV MAP	Zpracování výstupu	Výstup	Schválení evaluační zprávy ŘV MAP
RAP MAP I.	školní rok 2017/2018 s přesahem, tj. (1.9.2017 do 31.12.2018)	16	12/2019	1/2019	Vyhodnocení RAP – předmětná část Aktivit spolupráce/Aktivit Implementace MAP.	06/2019
RAP I.	01/2019–06/2020	18	06/2019	09-10/2020	Vyhodnocení RAP – předmětná část Aktivit spolupráce/Aktivit Implementace MAP.	12/2020
RAP II.	07/2020–06/2021	12	06/2020	09-10/2021	Vyhodnocení RAP – předmětná část Aktivit školy, Aktivit spolupráce/Aktivit Implementace MAP, Aktivit infrastruktury-SR MAP, evaluační šetření v rámci celkové aktualizace územní strategie MAP.	1/2022
RAP III.	07/2021–06/2022	12	06/2021	05/2022	Vyhodnocení RAP – předmětná část Aktivit spolupráce/Aktivit Implementace MAP, doplňkově předmětná část Aktivit škol z RAP II. (z důvodu mimořádné situace COVID19 v rámci realizace ind. projektů škol v rámci Výzvy č. 63 OP VVV Šablony II., kdy byly projekty ve většinovém množství prodlouženy v době svého trvání do 02/2022).	06/2022
RAP IV.	07/2022–12/2023	18	06/2022	Výstup nestanoven pro plnění v rámci projektu MAP II.		

Tabulka č. 2 Přehled aktualizace územní strategie MAP „Místní akční plán rozvoje vzdělávání pro správní území obce s rozšířenou působností ROKYCANY“

Identifikace MAP/RAP	Období působnosti/rok	Schválení výstupu ŘV MAP
MAP I, verze 01	2016-2023	06/2018
MAP II, verze 01	2018–2023	06/2020
MAP II, verze 02	2021–2023	06/2022



EVROPSKÁ UNIE
Evropské strukturální a investiční fondy
Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání



2) Evaluační Implementace MAP

Cílem evaluace Implementace MAP je vyhodnotit naplňování cílů projektu v rámci aktivit Implementace MAP, plnění aktivity KA04 a zhodnotit efektivitu vzdělávacích akcí, které striktně vycházejí z předemné části Aktivity spolupráce schválené územní strategie „Místní akční plán rozvoje vzdělávání pro správné území obce s rozšířenou působností ROKYCANY“. Podkladem budou hodnotící zprávy ze vzdělávacích akcí, evaluační dotazník, který je veden ve formě elektronického nástroje Google a plnění indikátorů v rámci ročních Akčních plánů, konkrétně RAP MAP I., RAP I., RAP II., RAP III.

Celkem budou realizována 4 evaluační šetření a doprovodný monitoring, která jsou součástí evaluace ročních Akčních plánů, ad 1).

3) Evaluační činnosti pracovních skupin

Cílem evaluace je zjistit, zda pracovní skupiny fungují dle jejich účastníků efektivně nebo je potřeba jejich průběh přenastavit, tj. vyhodnotit přínosy a fungování činnosti celkem 4 pracovních skupin a samostatně fungující platformy Koordinátor Inkluze v ZŠ. Na základě výsledků evaluačního šetření může posléze dojít k případným změnám. Z toho důvodu se k evaluačnímu šetření přistoupí v první polovině realizace projektu, tak aby bylo možné učinit případná nápravná opatření a dále na závěr realizace projektu, celkem budou realizována 2 evaluační šetření.

Cílovou skupinou evaluace budou jednotliví členové všech pracovních skupin a vedoucí pracovních skupin. Nástrojem evaluace budou jednotlivá jednání pracovních skupin, kde bude s jednotlivými členy řešeno, zda fungování pracovních skupin vnímají jako efektivní, co by zlepšili, případně zda je jejich průběh v souladu s očekáváním jednotlivých členů. Využito bude jednoduchého záznamového listu a zároveň otevřené debaty řízené vedoucím pracovní skupiny, v případě evaluace činnosti pozice vedoucího pracovní skupiny bude řízený rozhovor veden s hlavním manažerem projektu.

Výstup:

Evaluační období	Výstup	Zpracování výstupu	Schválení výstupu ŘV MAP
1.9.2018 – 31.8.2020	Evaluační zpráva	09-10/2020	12/2020
1.9.2020 - 31.8.2022	Evaluační zpráva	05/2022	06/2022

Celkem budou realizována 2 evaluační šetření a doprovodný monitoring.

4) Evaluační průběhu a přínosu projektu MAP II.

Cílem evaluace průběhu a přínosu projektu MAP II. je vyhodnotit, jak zapojení aktéři vnímají průběh projektu a jaký měl z jejich pohledu přínos jak pro ně samé, tak i pro řešené území jako celek. Samotné šetření bude realizováno formou evaluačního dotazníku a doprovodného záznamového listu, který bude cílen na zástupce škol a školských zařízení, členů realizačního týmu, pracovních skupin, Řídícího výboru MAP a případně dalších zapojených aktérů vzdělávání, kteří jsou součástí platformy MAP dle dokumentu „Identifikace dotčené veřejnosti MAP“ v platném znění. Samotná evaluace průběhu a přínosu projektu MAP II. proběhne v závěru realizace projektu.

Evaluační období	Výstup	Zpracování výstupu	Schválení výstupu ŘV MAP
1.9.2018 – 31.8.2022	Evaluační zpráva	05/2022	06/2022

Celkem bude realizováno 1 evaluační šetření a doprovodný monitoring.



IV. Souhrnný přehled plánovaných evaluací, jejichž témat a cílů

Téma	Značení tématu evaluace	Cíl	Plánovaný počet	Cílová skupina	Vhodné metody	Výstup evaluace	Dílčí evaluační nástroje	Značení evaluačního nástroje
A) Evalue proces implementace MAP funkčnosti partnerství, vazba pod/aktivita 3.1.								
Evaluace činnosti pracovních skupin	A1	Vyhodnotit přínos činnosti pracovních skupin a posoudit přínos pro realizaci projektu s vazbou na naplňování dílčích aktivit a naplňování cílů projektu.	2x za realizaci projektu (MO: 1. 9. 2018 - 31. 8. 2020; 1. 9. 2020 - 31. 8. 2022)	RT MAP, členové PS	Řízené rozhovory, jednotlivá setkání pracovních skupin	Evaluační zpráva	Záznamový list	ZL_A1_xx
Evaluace průběhu a přínosu projektu MAP II.	A2	Vyhodnocení průběhu a přínosu projektu MAP II. ve vztahu ke zvýšení kvality vzdělávání v řešeném území	1x za realizaci projektu – do 31. 5. 2022	Všechny zapojené subjekty partnerství MAP, včetně zapojených škol MAP, PS a platformy	Dotazníkové šetření	Evaluační zpráva	Evaluační dotazník	ED_A2_xx
B) Evalue aktivit implementace vzdělávacích aktivit MAP, vazba pod/aktivita 3.1.								
Evaluace ročních plánů vzdělávacích aktivit IMPLEMENTACE KA4 a aktivit PODPORA ZNALOSTNÍCH KAPACIT 2.13 a 2.14	B	Vyhodnocení, úspěšnost a přínosy Implementace MAP s vazbou na naplňování priorit a cílů MAP	4x za realizaci projektu	Všechny zapojené subjekty partnerství MAP, včetně zapojených škol MAP, PS a platformy	Dotazníkové šetření Řízené rozhovory se zástupci škol zapojených MAP, KZŠ – skupinový workshop KZŠ	Evaluační vyhodnocení Ročního akčního plánu: RAP předmětná část Aktivity spolupráce/Implementace MAP. Konkrétně: RAP MAP I. RAP I. RAP II. RAP III.	Hodnotící zpráva z každé vzdělávací akce Evaluační dotazník – zpětná vazba Záznamový list Tabulková sestava/přehled zapojení jednotlivých škol do KA4 Implementace MAP II.	HZ_B_xx ED_B_xx ZL_B_xx T_B_xx



Téma	Značení tématu evaluace	cíl	Plánovaný počet	Cílová skupina	Vhodné metody	Výstup evaluace	Díčí evaluační nástroje	Značení evaluačního nástroje
C) Evaluace aktivit Šablon OP VVV a ostatních aktivit škol s vazbou na dotační podporu EU, vazba pod/aktivita 3.1.								
Evaluace aktivit Šablon OP VVV a ostatních aktivit škol s vazbou na dotační podporu EU	C	Vyhodnocení, úspěšnost a přínosy fundraisingové pomoci MAP II. – 2.3. Projektová a finanční skupina pro projektové řízení a dotační management v území.	1x za realizaci projektu	Zapojené školy MAP	Průběžný monitoring dle kvalitativních přehledů ESIF	Evaluační vyhodnocení Ročního akčního plánu RAP II. na období: 07/2020– 06/2021	Tabulková sestava/přehled zapojení jednotlivých škol do dotačních výzev EU	T_C_xx
D) Evaluace a vyhodnocení ročního akčního plánu MAP I., MAP II., vazba pod/aktivita 3.1.								
Evaluace a vyhodnocení ročního akčního plánu MAP II. (předmětné části Aktivity škol, Aktivity spolupráce, aktivity infrastruktury)	D	Vyhodnocení, úspěšnost a přínosy RAP s vazbou na naplňování priorit a cílů MAP.	1x za realizaci projektu	Všechny zapojené subjekty partnerství MAP, včetně zapojených škol MAP, PS a platformy	Řízené rozhovory	Evaluační vyhodnocení Ročního akčního plánu RAP II. na období: 07/2020–06 /2021	Záznamový list Evaluační dotazník	ZL_D_xx ED_D_xx
E) Zpracování sebehodnotících zpráv, vazba pod/aktivita 3.2.								
Sebehodnotící zprávy v souladu s Postupy MAP OP VVV	E	Formativní/ sumativní zhodnocení realizace projektu.	4x za dobu realizace projektu	RT MAP	Workshop v rámci RT MAP	Sebehodnotící zpráva (Šablona 3 OP VVV) Závěrečná sebehodnotící zpráva (Šablona 3 OP VVV)	Záznamový list	ZL_E_xx



V. Harmonogram jednotlivých evaluací MAP – přehled

Pořadí	Evaluace	Značení evaluace	Evaluační období	Výstup	Výhodnocení RAP – předmětná část Aktivity spolupráce/Aktivita Implementace MAP.	Zpracování výstupu	Schválení výstupu RV MAP
1	Vnější evaluace	B	1.9.2017 – 31.12.2018	Výhodnocení RAP – předmětná část Aktivity spolupráce/Aktivita Implementace MAP.	Výhodnocení RAP – předmětná část Aktivity spolupráce/Aktivita Implementace MAP.	01/2019	06/2019
2	Vnitřní evaluace	E	1.9.2018 – 31.8.2019	Průběžná sebehodnotící zpráva	Průběžná sebehodnotící zpráva	09-10/2019	12/2019
3	Vnější evaluace	B	1.1.2019 – 30.6.2020	Výhodnocení RAP – předmětná část Aktivity spolupráce/Aktivita Implementace MAP.	Výhodnocení RAP – předmětná část Aktivity spolupráce/Aktivita Implementace MAP.	09-10/2020	12/2020
4	Vnější evaluace	A1	1.9.2018 – 31.8.2020	Evaluační zpráva, činnost pracovních skupin	Evaluační zpráva, činnost pracovních skupin	09-10/2020	12/2020
5	Vnitřní evaluace	E	1.9.2019 – 31.8.2020	Průběžná sebehodnotící zpráva	Průběžná sebehodnotící zpráva	09-10/2020	12/2020
6	Vnější evaluace	B, D, C	1.7.2020 – 30.6.2021	Výhodnocení RAP – předmětná část Aktivity škol, Aktivita spolupráce/Aktivita Implementace MAP, Aktivita infrastruktury-SR MAP, evaluační šetření v rámci celkové aktualizace územní strategie MAP.	Výhodnocení RAP – předmětná část Aktivity škol, Aktivita spolupráce/Aktivita Implementace MAP, Aktivita infrastruktury-SR MAP, evaluační šetření v rámci celkové aktualizace územní strategie MAP.	09-10/2021	1/2022
7	Vnitřní evaluace	E	1.9.2020 – 31.8.2021	Průběžná sebehodnotící zpráva	Průběžná sebehodnotící zpráva	09-10/2021	1/2022
8	Vnější evaluace	B	1.7.2021 – 30.6.2022	Výhodnocení RAP – předmětná část Aktivity spolupráce/Aktivita Implementace MAP, předmětná část Aktivit škol	Výhodnocení RAP – předmětná část Aktivity spolupráce/Aktivita Implementace MAP, předmětná část Aktivit škol	05/2022	06/2022
9	Vnější evaluace	A2	1.9.2018 – 31.8.2022	Evaluační zpráva, průběh a přínos projektu MAP II.	Evaluační zpráva, průběh a přínos projektu MAP II.	05/2022	06/2022
10	Vnější evaluace	A1	1.9.2020 – 31.8.2022	Evaluační zpráva, činnost pracovních skupin	Evaluační zpráva, činnost pracovních skupin	05/2022	06/2022
11	Vnitřní evaluace	E	1.9.2021 – 31.8.2022	Závěrečná sebehodnotící zpráva	Závěrečná sebehodnotící zpráva	05/2022	06/2022



EVROPSKÁ UNIE
Evropské strukturální a investiční fondy
Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání



VI. Závěr

Celkem je pro období realizace projektu MAP II. od 1.9.2018 do 31.8.2022 plánováno celkem 11 evaluačních šetření, kdy z tohoto počtu se bude jednat o 4 evaluační šetření vnitřního typu a 7 evaluačních šetření vnějšího typu. Vzory evaluačních nástrojů z důvodu jejich rozličnosti nejsou součástí předloženého dokumentu „SEZNAM plánovaných evaluací, jejich témat a cílů projektu MAP, včetně zahrnutí HARMONOGRAMU jednotlivých evaluací MAP“, jsou vedeny samostatně. Jejich přehled je dostupný ve formě dokumentu „Seznam dílčích evaluačních nástrojů MAP – vazba na KA03 podaktivita 3.1., 3.2.“, za jehož aktualizaci je odpovědný realizační tým MAP.

Schválil Řídicí výbor MAP jako aktuální platnou verzi č. 2.0, I. 2022

V Rokycanech dne 13.01.2022.



Ing. Tomáš Hůlka, předseda Řídicího výboru MAP

