



Místní akční plán rozvoje vzdělávání ORP Rokycany II. CZ.02.3.68/0.0/0.0/17_047/0010609

Jednání vedoucích PS č.7 dne 06.05.2020

ČASOVÁ OSA projednání a finalizace územní strategie MAP II.:

Termín plnění	Proces/Výstup	Odpovídá	Navazuje
do 31.3.2020	Finální verze Analytická část MAP II. + východiska pro Strategickou část, doporučení k aktualizaci vize, priorit	Ing. Lauerman	<ul style="list-style-type: none">- Projednání vedoucí PS + RT MAP- Projednání individuálně se členy v PS- Kompletace připomínek do 10.4.2020.
do 17.4.2020	Zpracování připomínek	Ing. Lauerman	Schválení PS+RT MAP
od 31.3 do 8.5.2020 20.5.2020	<p>A. Zpracování RAP MAP II. na období 07/2020–06/2021 (Aktivity škol, Aktivity infrastruktury-SR MAP-v rámci celkové aktualizace územní strategie MAP II.</p> <p>B. Aktualizace SR MAP – dohody o investičních prioritách, v8.</p> <p>C. Kompletace finálního dokumentu územní strategie MAP II.</p> <p>D. Agregovaný popis potřeb škol na území MAP</p>	RT MAP	<ul style="list-style-type: none">- Projednání vedoucí PS, RT MAP ad A, B a D- Projednání individuálně se členy v PS- Kompletace připomínek 12.5.2020 06.05.2020- Projednání vedoucí PS, RT MAP ad C- Projednání individuálně se členy v PS- Kompletace připomínek do 25.05.2020.
25.5.- 08.6.2020	Vyvěšení všech výstupy <u>ad) A až ad) D</u> na web MAP (http://www.rokycany.mapplzensko.cz/) otevřený připomínkový proces všech aktérů platformy MAP (včetně KZŠ a členů ŘV MAP).		<ul style="list-style-type: none">- RT MAP – informuje ŘV MAP, zřizovatele škol, vedení obcí nezřizujících školu v území řešeného MAP, včetně KZŠ.- Projednání ve školách – odpovídá KZŠ
do 18.6.2020	Zpracování připomínek všechny výstupy <u>ad) A až ad) D</u>	RT MAP	Schválení PS vedoucí +RT MAP
18.06.2020	Projednání a schválení ŘV MAP všechny výstupy <u>ad) A až ad) D</u>	ŘV MAP, RT MAP	Finalizace výstupů <u>ad) A až ad) D</u> , schválení ŘV MAP/Usnesení v rámci 4.Zápisu ŘV MAP.