



**Zápis z 10. jednání vedoucích pracovních skupin
projektu Místní akční plán rozvoje vzdělávání ORP Rokycany II.
CZ.02.3.68/0.0/0.0/17_047/0010609**

Datum konání: 24. 11. 2021
Místo: zasedací místnost TRIANA, Městský úřad Rokycany, Masarykovo náměstí
1, Rokycany
Jednání: od 13:00 hod do 14:30 hod
Přítomni: viz Prezenční listina

KA01 ŘÍZENÍ PROJEKTU, KA02 ROZVOJ A AKTUALIZACE MAP

1) Projednáni dokumentu „Vyhodnocení ROČNÍHO AKČNÍHO PLÁNU pro území MAP SO ORP Rokycany na období 07/2020–06/2021, verze 1.0, XII. 2021“

Mgr. Lenka Klabačková představila dokument „Vyhodnocení ročního akčního plánu MAP II.“, verze 1.0, XII. 2021, který znázorňuje vyhodnocení jednotlivých aktivit spolupráce zanesených v RAP na období 07/2020-06/2021 (RAP II.).

RAP II. představuje soubor činností, které byly uskutečněny v časovém horizontu od 1.7.2020 do 30.6.2021 v oblasti podpory předškolního a základního vzdělávání v řešeném území SO ORP Rokycany. Předmětem vyhodnocení RAP II. byly všechny zahrnuté aktivity (detailní plnění obsahuje příloha č.1-3 vyhodnocení RAP II.). Z celkového počtu 301 individuálních aktivit škol a školských zařízení (projekty Šablon OP VVV II., III.) se podařilo k 30.9.2021 zrealizovat 145 aktivit. Z celkového počtu 13 aktivit spolupráce se podařilo zrealizovat 11 aktivit. Ze 4 aktivit infrastruktury (plnění investičních projektů škol) se podařilo zrealizovat a dokončit 3 aktivity. **RAP II. byl souhrnně za všechny 3 aktivity naplněn na 74,5 %.**

Plnění dílčích aktivit:

Popis položky	% plnění závazku
AKTIVITY jednotlivých škol a školských zařízení (aktivity Šablony II. OP VVV)	48 %
AKTIVITY spolupráce (aktivity Implementace projektu MAP II. CZ.02.3.68/0.0/0.0/17_047/0010609)	84,6 %
AKTIVITY infrastruktury (aktivity SR MAP – řada č.01 – investice IROP)	91 %
Průměr (ad 1. + ad 2. + ad 3) /3 v %	74,5 %

Připomínkový proces všech členů platformy MAP (PS, KZŠ, ŘV, ředitelé a zřizovatelé škol, ostatní odborná a široká veřejnost,) bude probíhat v termínu od 15.12. do 30.12.2021. Dokument bude zveřejněn na webu MAP: [MAP Rokycany | Místní Akční Plán v ORP Rokycany \(mapplzensko.cz\)](http://map.rokycany.cz) a připomínky budou moci členové platformy zasílat prostřednictvím Google dotazníku (standardizovaný postup, na který jsou aktéři zvyklí). Zahájení řízení provede RT MAP iniciačním emailem na kontaktní emaily všech členů platformy MAP.



2) **Projednání aktualizace Strategického rámce MAP pro území SO ORP Rokycany, verze 11, průběžná informace o sběru investičních potřeb ze strany škol v návaznosti na nové operační období IROP 2021-2027 (SR, v11)**

Mgr. Klabačková představila aktuální stav sběru investičních potřeb a návrh aktualizace SR, v11.

SR MAP obsahuje priority, cíle a indikátory tvorby MAP a slouží jako referenční rámec ročním akčním plánům a aktivitám a jeho úkolem je **zajistit koncentraci a cílení aktivit na prioritní problémové oblasti**. Textová část bude aktualizována v rámci aktualizace celkové strategie Územní strategie MAP II., v3.0 v roce 2022.

Na jaře 2021 byly všechny zapojené subjekty do platformy MAP informovány o nových tabulkách pro evidenci investičních projektů v návaznosti na nové operační období IROP 2021-2027. Problematika byla dále detailně projednána se zástupci škol na 7. jednání KZŠ dne 29.9.2021.

Připravovaná verze 11 SR MAP bude nově obsahovat:

- a) Aktualizovanou „Dohodu o investičních prioritách MAP“ („staré tabulky“ = kap. 7.2 a příloha č. 1 SR MAP = projekty bez vazby na intervence IROP 2021+). Tabulka byla aktualizována na základě získaných informací od jednotlivých subjektů, sběr dat byl ukončen k 30.11.2021. Z tabulky byly dále vyjmuty projekty, u kterých existuje možnost získání finančních prostředků z IROP 2021+ a byly přesunuty do nové tabulky ad b) – v původní „staré tabulce“ budou tyto projekty zachovány již jen pro evidenci, a to pod původními čísly záměrů, bez další aktualizace (došlo k tzv. zakonzervování).
- b) „Nové tabulky“ = tabulky „Strategický rámec MAP-seznam investičních priorit MŠ, ZŠ a zájmového, neformálního vzdělávání a celoživotního učení (2021-2027) = seznam projektů na základě sběru dat od subjektů do 30.11.2021, které budou směřovány do výzev IROP 2021+. V SR MAP součást kap. 7.3.
- Pro tyto projekty je nezbytný souhlas zřizovatele s plánovaným investičním záměrem a jeho předfinancováním. **Školy a školská zařízení mají povinnost zajistit do termínu 30.12.2021 tento souhlas a zaslat ve skenu na klabackova@lct.cz nebo kuklikovakaterina@seznam.cz, v originále předat do kanceláře OšaK Městského úřadu Rokycany (Ing. Hůlka, Ing. Šternerová). **Jestliže souhlas nebude do tohoto data předložen, bude projekt vyřazen z předmětného seznamu „nové tabulky“.****

!!! Aktualizace Dohody o investičních prioritách v SR MAP (tabulky projektů investic ad a) a zejména ad b) bude schválena na jednání ŘV MAP dne 13.1.2022. Další úprava a zásah do těchto tabulek bude možný nejdříve k 13.7.2022, je tedy nutné investice dopředu plánovat již nyní, doplnění v jiných termínech není povoleno!!!

Připomínkový proces všech členů platformy MAP (PS, KZŠ, ŘV, ředitelé a zřizovatelé škol, ostatní odborná a široká veřejnost) bude probíhat v termínu od 15.12. do 30.12.2021. Dokument bude zveřejněn na webu MAP: [MAP Rokycany | Místní Akční Plán v ORP Rokycany \(mapplzensko.cz\)](http://MAP.Rokycany|MístníAkčníPlánvORPRokycany(mapplzensko.cz)) a připomínky budou moci členové platformy zasílat prostřednictvím Google dotazníku. Zahájení řízení provede RT MAP iniciačním emailem na kontaktní emaily všech členů platformy MAP.

3) **Projednání dokumentu SWOT-3 analýza vzdělávání pro aktualizaci území strategie MAP, verze 2.0 na období do roku 2023**

Byl projednán návrh SWOT-3 analýzy, verze 2.0 a zasláné připomínky za jednotlivé PS. Aktualizace byly provedeny téměř ve všech oblastech. Změny slabých a silných stránek, příležitostí a hrozeb byly největší měrou ovlivněny COVIDovou situací. RT ve spolupráci s Odborným analytikem (Ing. Mašindou) zpracuje finální verzi dokumentu, která bude následně postoupena v termínu 15.12. – 30.12.2021 k připomínkovacímu řízení všem aktérům platformy PS, KZŠ, ŘV, ředitelé a zřizovatelé škol, ostatní odborná a široká veřejnost) prostřednictvím vyvěšení na webu MAP: [MAP Rokycany | Místní Akční Plán v ORP Rokycany \(mapplzensko.cz\)](http://MAP.Rokycany|MístníAkčníPlánvORPRokycany(mapplzensko.cz)) a následně bude zpracována do analytické části Územní strategie MAP II.,v3.0 – odpovídá RT MAP, zejména Ing. Mašinda.



4) **Projednání dokumentu Průběžná sebehodnotící zpráva příjemců MAP II. za období 1. 9. 2019 - 31. 8. 2021 realizace projektu MAP, verze 1**

Mgr. Klabačková představila dokument „**Průběžná sebehodnotící zpráva příjemců MAP II. za období 1. 9. 2019 - 31. 8. 2021 realizace projektu MAP, verze 1**“ zpracovaný RT MAP dle závazné Metodiky pro vnitřní evaluaci projektů MAP (ŘO MŠMT), která udává formu i četnost tvorby sebehodnotících zpráv (četnost vždy po 12 měsících realizace projektu). Hlavním smyslem průběžné evaluační zprávy je zhodnocení řízení projektu, stupně realizace projektových aktivit a dosahování cílů, včetně navržení případných opatření ke zlepšení. Průběžná sebehodnotící zpráva poskytuje zpětnou vazbu pro RT MAP, zhodnocení zvolených postupů a zároveň vytváří podklad pro následné kroky v rámci efektivní realizace dalších projektových cílů, jedná se o 3. evaluační zprávu za dobu realizace projektu MAP II.

Připomínkový proces všech členů platformy MAP (PS, KZŠ, ŘV, ředitelé a zřizovatelé škol, ostatní odborná a široká veřejnost) bude probíhat v termínu od 15.12. do 30.12.2021. Dokument bude zveřejněn na webu MAP: [MAP Rokycany | Místní Akční Plán v ORP Rokycany \(mapplzensko.cz\)](#) a připomínky budou moci členové platformy zaslat prostřednictvím Google dotazníku. Zahájení řízení provede RT MAP iniciačním emailem na kontaktní emaily všech členů platformy MAP.

Strategické výstupy uvedené pod bodem ad 1), 2), 3) a 4) vznikly ve spolupráci všech hlavních pracovních orgánů MAP, tj. Realizačního týmu MAP, Pracovních skupin MAP a Řídicího výboru MAP, procesním postupem řízené diskuze a elektronické formy připomínkovacího řízení.

5) **Reporting o stavu implementačních aktivit KA04 MAP**

Aktuální probíhající a plánované aktivity do 6/2022:

VA21 Program Městské knihovny Rokycany – podpora čtenářské gramotnosti	Průběžné plnění do 3/2022 Přihlášky uvádět na mail vzdelavani.mapplzensko@gmail.com s uvedením názvu Vaší školy a počtem žáků, kteří se akce zúčastní.
VA34_2.13 Dokončení kurzu „Podpora dětí s náročným chováním“ (garant akce ČOSIV)	1/2022 – konkrétní závěrečný termín kurzu je v řešení (v návaznosti na epidemiologickou situaci) 14:00 – 18:00 Zasedací místnost Triana, Městský úřad Rokycany <i>plnění aktivity-přihlášky uzavřeny</i>
VA58_Termovize do škol	Dokončení pilotního programu na ZŠ 7.12.2021 – 17.12.2021 ZŠ Mýto 16.12.2021, 14.00 hodin – reflexní setkání zapojených pedagogů se zástupci ZČU, NTC – zpětná vazba z výuky, využití kamery, příprava metodických materiálů pro pedagogy 26.4.2022 – 13.5.2022 ZŠ Hrádek
VA65_ Preventivní vzdělávací program pro MŠ se zaměřením na rozvoj hrubé motoriky u dětí v předškolním vzdělávání, ETAPA II.	09/2021 až 02/2022 – průběžná realizace programu v MŠ – cvičení s dětmi, profesní rozvoj pedagogů, besedy s rodiči, jen pro zapojené MŠ do etapy II. (MŠ Mirošov, MŠ Stupno-Břasy, MŠ Radnice)
Seminář „ZP – legislativní změny pro rok 2022“, Mgr. Zeman	1-2/2022, v přípravě
Výjezdní zasedání pro vedoucí pracovníky škol a školských zařízení	Březen 2022
VA60_Čtenářské dílny ZŠ	Březen 2022



- Byl vytvořen testovací prostor pro sdílenou regionální digitální platformu pro školy v území ORP Rokycany. Prostředí funguje na serveru ZŠ TGM Rokycany, prozatím jako demoverze. Odkaz pro testování zatím jen pro vedoucí PS a členy PS, členy RT MAP.

Přístupové údaje: <https://cloud.rokymap.cz/>, uživatel (UZ): KLABLE, heslo: RokycanYMAP

Úkol: Zpětnou vazbu testování podat telefonicky, emailem Mgr. Klabačkové – do 31.1.2022, v případě „nulové nebo minimální odezvy“ nebude dále v této aktivitě RT MAP pokračováno ve smyslu další implementačního nastavení přístupů škol, práv, strom dokumentace, samostatný server pro MAP atd., finančně budou proplaceny související přípravné práce společnosti pro-optim s.r.o., Mgr. Michal Svoboda.

6) Reporting o průběžném zpracování dokumentu „Agregovaný popis POTŘEB ŠKOL na území MAP SO ORP Rokycany verze 2.0, potřeby škol do roku 2023

Dokument sumarizuje potřeby jednotlivých škol zapojených do realizace projektu MAP II. na území SO ORP Rokycany, je výsledkem plnění pod/aktivity 2.7 Podpora škol v plánování a připravovaná verze 2 bude za časové období do roku 2023 – návaznost na MAP III.

Procesní postup sběru dat, informací pro stanovení potřeb rozvoje škol byl uskutečněn následovně:

1. **Dotazník Šablony II., III. OP VVV, zdroj UIV** = agregovaná sestava z MŠMT bude k dispozici koncem 12/2021, průběžný přehled mají PS již k dispozici.
2. **SPRŠ (strategický plán rozvoje školy) nebo KRŠ (koncepte rozvoje školy) + Záznam potřeb škol**

Strategický plán rozvoje školy zpracovalo celkem 11 škol a školských zařízení v rámci území ORP Rokycany, 2 školy zpracovaly Koncepti rozvoje školy a 14 škol zpracovalo Záznamové listy potřeb škol. **Velice děkujeme všem koordinátorům a pedagogům za jejich práci a čas, který věnovali zpracování strategických dokumentů.** Souhrn pro pracovní činnost RT MAP, VPS – sestava v př. č. 2 (pouze k interním potřebám!).

3. **Vyplnění online verze EVALUAČNÍHO DOTAZNÍKU MRPV školami a zřizovateli škol.**

Evaluační šetření bylo dáno:

- a) Evaluační dotazník "Problematika ROVNÝCH PŘÍLEŽITOSTÍ ve vzdělávání pro MŠ, ZŠ, ZUŠ za období školních let 2018/2019, 2019/2020, 2020/2021, vyplňovaly školy zapojené do MAP.
Dotazník vyplnilo k 30.11.2021 pouze 11 škol z 27 zapojených škol do MAP (splněno na 41 %).
- b) Dotazník finančního hospodaření škol-sledovaný rok 2020, 2021 - vyplňovaly školy zapojené do MAP
Dotazník vyplnilo k 30.11.2021 pouze 9 škol z 27 zapojených škol do MAP (splněno na 33 %).

Přehledy vyplněné k 30.11.2021 tvoří přílohu č. 3 (pouze k interním potřebám!).

Úkol: Školy budou opětovně vyzvány k doplnění dat k bodům ad a), ad b) v týdnu od 15.12.2021 RT MAP individuálně.

- c) Dotazník pro zřizovatele škol a nezřizující obce v ORP Rokycany, téma: zhodnocení technického stavu ZŠ/ZUŠ a zajištění dopravy žáků do ZŠ.
Dotazník pro obce, které nejsou zřizovatelem MŠ nebo ZŠ vyplnilo 14 obcí (z celkového počtu 47, splněno na 30 %). Dotazník pro zřizovatele MŠ vyplnilo 9 zřizovatelů a dotazník pro zřizovatele ZŠ vyplnilo 7 zřizovatelů (z celkového počtu 21, splněno na 76 %).

Výstupní sestavy ze sběru dat byly převzaty k zapracování do analytické části Územní strategie MAP II., verze 3.0, Ing. Mašindovi.



7) Reporting činnosti, průběžné výstupy jednotlivých Pracovních skupin

Do konce roku 2021 je nutné, aby každá pracovní skupina uskutečnila ještě jedno setkání, tak aby byla splněna povinnost 4 setkání ročně.

8) Reporting o stavu finančního plnění projektu MAP k 20.11.2021

K 20.11.2021 bylo vyčerpáno z rozpočtu projektu 5,5 mil. Kč v přímých nákladech (na mzdy a odměny realizačního týmu a odborných pracovníků) a 2,4 mil. Kč z paušálních nákladů. To představuje plnění ve výši 70 %. Pro zajištění optimalizace čerpání rozpočtu projektu ve vazbě na zvýšené plnění činnosti ze strany některých odborných pozic pracovního týmu MAP, které jsou dány aktuální tvorbou strategických výstupů projektu, dílčím připomínkováním dokumentů, projednáním se zájmovými a profesními skupinami apod., navrhuje RT MAP následující změny rozpočtu projektu – navýšení mzdových nákladů v návaznosti na zvýšení počtu odpracovaných hodin/měsíc:

- Pozice **vedoucí pracovních skupin** – s platností **od 1.2.2022 do 31.8.2022** navýšení o 10 hodin měsíčně, tj. **změna úvazku na 30 hodin/měsíčně/osoba** – měsíční odměna VPS bude činit po uvedou dobu trvání změny **7.500 Kč hrubého měsíčně** (tj. navýšení o 2500 Kč/měsíčně/ na osobu).
- Pozice **koordinátor inkluze** – s platností **od 1.2.2022 do 30.6.2022** navýšení o 10 hodin měsíčně, tj. **změna úvazku na 30 hodin/měsíčně/osoba** – měsíční odměna KOI bude činit po uvedou dobu trvání změny **6.000 Kč hrubého měsíčně** (tj. navýšení o 2000 Kč/měsíčně/ na osobu).
- Zařazení nového člena odborného týmu – lektor/odborník z praxe na oblast evaluace vzdělávání, externí evaluace aktivit implementace MAP, autoevaluace školy – Mgr. Martin Kohout – úvazek 22 hodin měsíčně, 280 Kč/hodinu s platností **od 1.2.2022 do 30.6.2022**

V průběhu ledna 2022 budou finanční manažerkou Ing. Kuklíkovou připraveny související dodatky k dohodám o provedení práce, včetně přípravy nové DPP pro Mgr. Kohouta.

9) Termíny konání plánovaných jednání pracovních orgánů: ŘV MAP, KZŠ, PS a platformy MAP:

- **Jednání KZŠ, ředitelé škol a ostatní aktéři platformy dle potřeby, vč. PS - 17.12.2021 13:00-14:00 hodin**, online MS Teams, link bude rozeslán RT MAP– shrnutí praktických informací k dokumentům připomínkovacího řízení – zejména SR MAP s ohledem na plánované výzvy IROP v 1.pololetí 2022. **Účast dobrovolná.**
- Možnost konzultace investičních záměrů pro zřizovatele škol a školských zařízení, které budou schváleny v SR MAP pro přípravu výzev IROP 2021+ „nová tabulka“ - **17.12.2021 09:00-10:00 hodin**, online MS Teams, link bude rozeslán RT MAP přímo na zřizovatele. Účast dobrovolná.
- **Jednání ŘV MAP - 13.1.2022 od 14:00 hodin**, informace bude rozeslána v dostatečném předstihu. Forma setkání (prezenční/online) bude zvolena v závislosti na epidemiologické situaci.

10) Informace o navazujícím projektu MAP III.

Projekt MAP III. byl městem Rokycany v 11/2021 zpracován a podán do Výzvy č.082 Akční plánování OP VVV, v současnosti je v procesu hodnocení. MAP III. bude navazovat na ukončení MAP II., tj. jeho trvání bude od 1.9.2022 do 30.11.2023. V projektu je počítáno s kontinuálním pokračováním činnosti pracovních skupin a s tím spojeným finančním ohodnocením, které je plánováno v rozsahu 15 hodin/měsíc x 260 Kč jednotková sazba. V projektu není dále zahrnuta podpora činnosti pozic koordinátora inkluze (KOI) - MAP III. neumožňuje zařazení implementačních aktivit, nelze tedy činnost KOI z MAP III. podpořit.

Celková alokace pro MAP III. činí 1.952.500 Kč, Do projektu bude zapojeno celkem 32 škol a školských zařízení z území ORP Rokycany (účast odmítla pouze MŠ Harmonie Rokycany), do projektu MAP III. je tedy zapojeno o 5 škol více oproti aktuálnímu projektu MAP II.

Přílohy zápisu:

- 1) Prezenční listina
- 2) Sestava – přehled SPRŠ (interní)
- 3) Přehledy – sestavy – dotazníkové šetření MPRPV k 30.11.2021 (školy, obce, zřizovatelé)



EVROPSKÁ UNIE
Evropské strukturální a investiční fondy
Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání

**MS
MT**
MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ,
MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY

(Strategické výstupy bodu ad 1) ad 2) a ad 3) nejsou zahrnuty do příloh, byly zaslány VPS ve formě podkladů k jednání).

Zapsala: Ing. Kateřina Kuklíková, Mgr. Lenka Klabačková

Schválil: Ing. Tomáš Hůlka

Místo, datum: Rokycany, 24. 11. 2021